

装修时间需合理安排

一般而言，装修一套140-150平米的三居室房子，从开始到完工大约需45天。面积较小的两居小户型可节省四五天，而200多平米的复式户型则需多用四五天。房屋装修过程可分为三个阶段：前期、中期和后期。在装修期间，各阶段如何合理安排时间，将直接决定了装修工期的长短。

第一步、装修前期安排

装修前期主要是装修设计，从选定装修公司到确定设计方案，一般需10-15天。在这段时间里，消费者还要选好装修所用主要材料，尤其是瓷砖和橱柜，因为橱柜一般都是定制的，需要20-35天才能完成。而且还要根据实际情况对厨房进行设计，如确定水电路的位置，以便开工后及时进行水电改造。瓷砖则是开工后最先用到的，所以在装修前期，一定要先选好橱柜和瓷砖。

第二步、装修中期安排

装修中期主要是施工期。开工后，水电工和木工先进场施工。水电路改造需要4天到一周的时间，木工做吊顶、背景墙、现场制作的柜子等需要15天左右。大约7天后水电路改造完成，瓦工开始进场铺瓷砖，先铺厨房和卫生间，最后再铺公共部分，整个过程持续到第30天左右。第15天左右，木工完成工作，油工开始进场，进行墙体刮腻子找平、木作和墙面的刷漆等工作，要持续到装修完工前两天。在这段时间里，可以到市场上找找喜欢的家具，为以后的装修做好风格准备。

第三步、装修后期安排

以上施工完成后，剩下的就基本上是装修的后期工程，这时候离装修完工还剩两三天时间，木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的地板、门、洁具、橱柜等也开始陆续安装，还要进行厨房和卫生间的吊顶，这些工作比较简单快捷，每种只需1天左右时间，全部完工共需3天左右。

实用窍门

为方便舒服考虑

每个家庭装修一次，也许十年后才会再装，因此装修时要尽量考虑舒适。例如，拖把头水管设热水管，方便在冬季使用；在阳台上尽量安装一个地漏，减少潮湿空间；在安装马桶前，可以考虑在旁边加电源，方便以后安装洁身器。此外，要留足收纳空间，并保证收纳的舒适性。

剩余材料变废为宝

装修基本完成后，往往会剩余一些建材，可以通过各种方式利用起来，装扮家居。例如剩余的瓷砖可以随意裁切后再拼接，做成马赛克造型或其他图案；剩余的质量好的、结实的麻袋，清洗之后可以做花盆、缝靠包、做门帘等；剩余的板材，可以自己动手做书架或花架，结实实用。



装修主材购买顺序时间表		
主材	推荐购买时间	生产周期
橱柜	装修开工前。在水电改造之前，让橱柜厂家来进行初步测量，确定橱柜的位置、使用方式及电器和水电路的位置。有了厨房水电分布图再按图施工，避免水电改造与橱柜设计脱节带来麻烦。	30-45天
洁具	可早定或开工前三至五天前订购。因为水电工进场需要清理现场，先做改排水，确定洁具的尺寸定位。	成品提前3天 定制品需要25-30天
门	各楼盘交房时门洞尺寸难免有差异，因此需要厂家先行测量，以便厂家根据实际尺寸量身订制。	25-35天
瓷砖	可早定或在结构改造方案确定后。如果确定房屋的户型结构不变可提前预订瓷砖。但如果后期发生结构改造，瓷砖很可能因为房屋面积的改变而不能使用。	提前3天 (有备货)
地板	地板基本是最后一个环节，基装差不多才会安装地板，在工程中期之前订购即可。	提前3天 (有备货)

大自然地板

冲出霸伏圈

健康新风录

4月12日

报

大自然地板橡木健康新品公益植树特惠季·买地板送壁纸

橡新利

健康新品秒杀

1995-2015

20th

大自然地板20年感恩系列活动

OAK挪威森林

149

元/m²起

宾州红橡

实木复合地板

299

元/m²起

实木地热地板

399

元/m²起

*最终解释权在法律允许的范围内归大自然地板所有

MILANO 2015

Nature

大自然地板

米兰世博会零碳馆战略合作伙伴

Partner of Milano EXPO Zero Carbon Pavilion

银座北园店 83160130

银座中心店 55559651

红星·美凯龙 55530389

居然之家店 82360310

金牛建材店 81316292

欧亚达家居店 67727168