



太白湖新区公主路工程7月初有望贯通

# 打通“断头路”市民出行更便捷

文/本报记者 马云雪  
图/视频记者 王飞  
通讯员 张学文

南起渔皇路北侧,北至规划的济州路南侧……正在全速贯通的太白湖新区公主路工程,是未来太白湖新区南北贯通的城市主干道。自5月1日开工,历经两个月到7月初,该工程将实现贯通。届时,昔日困扰附近居民、学生上下学出行的“断头路”将不复存在。



公主路施工航拍现场。

## 居民进城要绕道 下雨更是不方便

“修路之前连个路灯都没有,更别提红绿灯了,市民行车不规范,也不安全。”16日,在太白湖新区公主路施工现场,59岁的刘建感慨颇多。谈起家门口这条正在加紧施工的“断头路”,刘建说,自己

家住明德花园小区,平时去市区,不得不绕行或在公主路东侧逆行后,再西侧逆行才能进入张营村,再由张营村道路直达运河路大桥,十分不便。

由于是条“断头路”,公主路起点作为连通张营村的道路,两侧不仅没有绿化,来回车辆更是导致尘土飞扬。与此同时,附近建筑垃圾、生活

垃圾也被市民有意无意堆放在路两侧,与日益高速发展的太白湖新区市容市貌格格不入。张营村市民王先生坦言,遇上下雨天时,由于“断头路”尽头未安装健全排水雨污管道,道路积水严重对济宁特殊教育学校及北湖中学及小学学生、家长通行造成不便。

同样家住张营村的王明表示,女儿在北湖中学上学,每天上下学需亲自接送。其主要原因还在于公主路起始段市政设施的不完善,没有红绿灯造成上下学高峰期时道路秩序混乱,晚上放学也没有路灯,更别说还有济宁特殊教育学校的孩子们上下学了。待这条路全线贯通后,他便可以放心大胆的让女儿自己上下学,他和妻子也能省不少心。

此外,除了安全便捷外,公交车站也将逐渐完善。附近市民无需跑到更远的地方,随时随地也能就近坐上公交。

## 道路7月将通车 “断头路”成历史

“公主路工程对缓解太白湖新区南北方向道路交通压力起着至关重要的作用。”太白湖新区建设局市政处建设科科长闫志国介绍,这条道路的建设对张营村村民、明德花园小区、济宁市特殊教育学校、北湖小学、中学等交通出行都将提供极大的便利。之前,很多居住在附近的市民需要冒着危险穿行马路。如今,道路贯通后,可南北直达畅通无阻。

太白湖新区公主路工程项目经理张新占介绍,这条道路之所以称为“断头路”,还源于道路两侧的障碍建筑。一方面是原济宁市任城区聋童学校和教师宿舍楼以前恰好在公主路起点段东侧,而另一侧原任城教育局印刷厂位于起点于西侧。在半通行的状态下,市民需要逆行两次才可通过。目前与公主路起点相交的,位于张营村规划的济州路。未来该条道路两侧可直通运河路与王母阁路,成为新老

城区又一条主干道。

整个工程总造价37295863.17元,其中公主路北段工程造价6344206.92元,工程计划七月初通车。目前正在进行灰土路槽压实,两层灰土路基工作,雨污水管道安装等工作,完成总进度的30%。整个项目部为汛期来临,早已做好充分准备。并计划近期铺设主车道36cm水泥稳定碎石基层施工。

据了解,本项目为济宁太白湖新区诗圣路西段,公主路北延、青莲路北延工程项目,其中公主路为南北走向的一条城市主干道,南起渔皇路北侧K2+720,北至规划济州路南侧,道路红线宽度45米,机动车道宽21米,两侧3米绿化分隔带和5米非机动车道,4米人行道,本次招标的道路全长约446米。项目实施以来,太白湖新区倒排工期、攻坚克难、精心组织,主动对接协调,梳理项目难点,破除施工障碍。同时,加强督导调度,倒排工期,严格按照挂图作战节点推进项目进展。



施工喷洒的雾炮。



太白湖新区公主路工程项目在建设过程中有哪些难点?如何克服的?针对市民关心的热点问题,太白湖新区公主路工程项目经理张新占,就相关问题回答了记者提问。



扫码看视频

## 太白湖新区公主路工程项目经理张新占

# 克服多项难题,见缝插针施工

记者:众所周知“断头路”即将成为历史,遇到过哪些困难,是如何克服的呢?

张新占:由于施工路段附近学校学生众多,且处于半通行状态,为方便周围市民及济宁市特殊教育学校师生出行安全,项目专程联系协调北湖交警大队,帮忙疏导交通,并在出入口协调了一个临时红绿灯,确保行人安全。此外由于原施工道

路长久,地下管线各个入口错综复杂。为此,项目协调各种地下管线权属单位。

同时由于工期紧、任务重,从5月1日施工,需要到7月初正式通车,整个项目工地见缝插针的交叉施工,从灰土基层施工、雨污水管道铺设、砌筑检查井、扬尘防护、建筑垃圾清运及绿化带地形整理有条不紊的同步进行安全文明施工。

本报记者 马云雪



施工工人争分夺秒。