



“春分”蹲点

济宁市市区重点项目融媒系列报道

崇文大道跨宁安大道跨线桥采用预制拼装技术,缩短四成工期 本月桩基完工,6月底主线通车

文/图 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 实习生 李开贤



崇文大道跨宁安大道跨线桥项目节后工程进展迅速,目前正以每天浇筑6至7根桩基的速度全力开工。根据工程进展情况,预计3月份可完成所有桩基施工,4月初可完成所有预制箱梁、预制盖梁、预制墩柱浇筑工作,6月底计划主线通车。

每天浇筑6至7根桩基 3月份完成桩基施工

9日,在崇文大道与宁安大道交叉口西侧,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者看到,道路中间数百米的围挡遮住了施工现场,围挡内数十名工作人员正在紧张施工,大型机械设备也在随时待命。

“目前11根桩基浇筑完成,第12根桩基正在施工旋挖,预计3月份完成所有桩基施工。”据中铁四局集团崇文大道项目经理陈志龙介绍,如今已有100余人进场施工,主要进行桩基、预制构件的浇筑等工作。

虽然在施工现场未能看到整个跨线桥的全貌,但从崇文大道跨宁安大道跨线桥工程效果图上,可以清晰看到建成后的崇文大道跨宁安大道跨线桥项目。该项目为三层立体交通,宁安大道南北方向为最上层,崇文大道东西方向跨线桥处于第二层,跨地面交叉口,形成单点菱形互通立交,实现各流向交通转换。

“崇文大道跨宁安大道跨线

桥项目西起杨柳街(崇文学校),东至规划兴旺路(新兖铁路西),全长1605米,其中跨线桥911米。”济宁市主城区城建重点项目建设指挥部工作人员边伟介绍,该项目作为济宁市主城区内部快速通道的重要组成部分,是崇文大道与宁安大道快速路的立体交叉节点,为城市主干道路,主路设计车速为60km/h,建设规模为双向六车道;辅路设计车速为40km/h,建设规模为双向六车道。

建成东西向连续流车道 有效缓解早晚高峰拥堵

“整个项目最大的亮点就是采用装配式桥梁预制拼装技术。”陈志龙介绍,装配式桥梁预制拼装技术的实质是在桥梁施工中将大部分现场需要立模、绑扎钢筋及浇筑混凝土等工作转到预制工厂,将传统从基础-墩柱-上部结构的施工顺序,变成并行的施工工序。即桩基、桥墩、盖梁等在现场施工初期阶段可以平行施工,有效加快施工进



崇文大道跨宁安大道跨线桥项目,节后工程进展迅速。



扫码看视频。

度,相比传统现浇施工工艺要缩短施工工期40%以上。同时,会减少对施工现场周围居民的影响。

随后,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者来到中铁四局济宁装配式生产基地,场区南北向纵列式布置,占地约280亩,是山东省首个规模最大的装配式桥梁生产基地。场区共有5条生产线,其中3条制梁生产线、1条盖梁生产线、1条墩柱生产线。在墩柱生产线上,巨大的龙门吊正在作业,刚刚生产完成的四根墩柱竖立在生产线上。其中一根墩柱已完成脱模,这根墩柱身上像是“打点

滴”,柱身上挂了一根水管。“这根水管会定时向墩柱进行喷淋养护,每根墩柱达到硬化强度要求脱模,进行定时性的喷淋养护后,5至7天可以运输到施工现场。”陈志龙说。

“目前崇文大道已开始进行封闭围挡施工,施工期间,不会对崇文大道进行全封闭施工,通行车辆可从围挡外侧道路进行行驶。”边伟表示,施工前期,组织人员将原有的绿化带进行硬化,临时通行道路设置为双向八车道规模,与原有道路宽度、车道数量保持一致,并在道路两侧设置非机动车道,可满足广大市

民通行需求。

此外,市民可合理安排出行路线,除通过崇文大道临时便道通行外,市民还可通过火炬路、菱花南路、杨柳街、杨桥街、宁安大道、同济路等南北向主干路,前往大禹西路、嘉达路、孟子大道等东西向干道进行绕行。

崇文大道跨宁安大道跨线桥项目作为内环高架配套设施项目,建成后,将形成崇文大道东西向连续流车道,极大缓解崇文大道、宁安大道路口早晚高峰期车辆拥堵状况,对构建内畅外达的城市交通路网、赋能城市高品质发展具有重大意义。

■今日本报B01-04 ■本版编辑:李蕊 ■组版:曾彦红 ■校对:周治深

金牌专栏

★ 一次交费五次者,赠送一次
一次交费十次者,赠送三次

★ 规格:5.7X4.5cm 单价:300元/次

★ 每次刊登不得超过两个单位

齐鲁晚报·今日运河
订版电话:0537-2366539

山东省人民政府指定公物拍卖机构 传奇国际拍卖公告

我公司定于2021年3月26日上午9:30在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖以下标的:1、废旧空调设备5台,包括立式钻床、单柱校正压液压机、液压力式万能试验机、滚床、打捆机各1台,实物现状为准,参考价为7万元。

有意竞买者,请于2021年3月25日下午16:00前持竞买保证金汇款凭证(保证金2万元,开户行:济宁银行海安支行,户名:山东传奇国际拍卖有限公司,账号:815011601421002844)到我公司办理竞买登记手续,获取网络竞买权限,详情请来电咨询。

展示时间、地点:2021年3月24日-25日,山推国际产业园园区
联系电话:0537-2386066 15154792819
公司地址:济宁市吴泰闸路43号中石油石化办公楼511室
山东传奇国际拍卖有限公司
2021年3月16日

山东省人民政府指定公物拍卖机构 传奇国际拍卖公告

受相关单位委托,我公司定于2021年3月23日上午10:00在济宁奥冠商务宾馆会议室公开拍卖嘉祥县呈祥大道南、洪山路西顺祥岛房地产及附属设施一套,包括1号楼1-101、2-101、3-101号,2号楼1-101、2-101、3-101号,4号楼1-101号房屋,建筑面积共约6033.09㎡,不动产证号为鲁(2021)嘉祥县不动产权第0000167、0000173、0000171号,用途为商业服务;共有宗地面积约9124.26㎡,性质为国有出让;顺祥岛无证建筑、树木。参考价为2920万元。

有意竞买者,请于2021年3月22日下午16:00前交竞买保证金(保证金1000万元,户名:山东传奇国际拍卖有限公司,开户行:山东嘉祥农村商业银行股份有限公司嘉祥支行,账号:247003439420500010400)并办理竞买手续,详情请来电咨询。

联系电话:0537-2386066 13365370069
公司地址:济宁市吴泰闸路43号中石油石化511室
山东传奇国际拍卖有限公司
2021年3月16日

减资公告

山东先同餐饮管理集团有限公司(统一社会信用代码:91370811MA3C20W16J)经公司股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本6000万元减至300万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或其它请求,特此公告。

山东先同餐饮管理集团有限公司
2021年3月16日

拍卖公告

受邹城市交通运输局委托,我公司定于2021年3月24日10时在中拍平台公开拍卖废旧汽车配件及办公用品一套,整体现状拍卖,参考价21500元。

有意竞买者(须具有废旧回收资质企业)请于2021年3月23日16时前,持有效证件并交纳10000元的竞买保证金(以到账为准,不成交易不计息全额退还),到我公司办理竞买登记手续。

开户行:中国建设银行济宁城区支行
户名:济宁天正拍卖有限责任公司
账号:37001686008050002259
展示时间:自公告之日起
展示地点:标的所在地
公司地址:邹城市名鉴金地小区东南院内一楼
联系电话:0537-5237199
济宁天正拍卖有限责任公司
2021年3月16日

邹城市原交通局南院综合楼办公房屋一宗租赁权 拍卖公告

受山东正方智能机器人产业发展有限公司委托,我公司定于2021年3月26日10时,在邹城市公共资源交易网公开拍卖邹城市平阳县398号原交通局南院综合楼办公房屋一宗七年租赁权,房屋总建筑面积约3258.02㎡;租赁期限七年,租金每年交纳一次,每三年递增5%,整体现状拍卖,参考价48.6万元/年。

该标的位于邹城市老城区,交通便利,周围居民小区较多,商业网点密集,商业氛围浓厚,具有较高的商业利用价值;有意竞买者请于2021年3月25日18:00前,登录邹城市公共资源交易网网上报名系统进行网上报名,并交纳8万元人民币竞买保证金。

网上报名系统报名界面登陆方式: >登陆>产权交易>我要报名网上报名系统修改报名界面登陆方式: >登陆>产权交易>我要报名>操作>修改报名

交纳竞买保证金的形式:竞买人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。

交纳竞买保证金的截止时间(以到账时间为准):2021年3月25日18:00前。

户名:济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心
开户行及账号:网上报名系统自动生成开户行和账号
网络操作技术咨询电话:4001012166转6转3
展示时间:自公告之日起
展示地点:标的所在地
公司地址:邹城市名鉴金地小区东南院内一楼
联系电话:0537-5237199 13020679888
济宁天正拍卖有限责任公司
2021年3月16日

废旧物资拍卖公告

受委托,我公司拟定于2021年3月26日10时,在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)采用整体网络拍卖方式公开拍卖磨齿机、编程器、对刀仪等35台废旧设备一套,参考价11万元,详情请来电咨询。

以上拍卖标的以实物现状为准,有意竞买者请于2021年3月25日17时前,将竞买保证金1万元汇入我公司账户(户名:山东卓康拍卖有限公司,开户行:中国农业银行股份有限公司济宁明珠支行,账号:15496201040000585)后携带有效证件来公司办理竞买手续,详情请咨询我公司。

展示时间、地点:2021年3月24日-3月25日标的所在地
公司地址:济宁市太白东路73号济宁城酒店内
联系电话:13475768888

山东卓康拍卖有限公司
2021年3月16日

拍卖公告

受委托,定于2021年3月24日9时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖以下标的:1、废旧空调设备一套,参考价6000元;2、10KVPT柜2台、10KV出线柜12台、10KV进线柜2台、10KV所用变柜1台、联络柜、模拟盘、配电室设备、提升柜、直流保护屏、直流屏各1台等电力设备一套,参考价6.8万元;3、废旧电脑、打印机、投影机、服务器、交换机、光纤模块、精密空调、虚拟带库、语音开关VPN、MCU等电子设备一套,参考价6万元;4、蒸车、四门冰柜、大锅灶、亿高消毒柜等餐饮设备一套,参考价2万元,详情请来来电咨询,所有拍卖标的范围及具体品牌规格型号以实物交付为准。

有意竞买者请于2021年3月23日17时前报名并将相应竞买保证金(标的1、标的4保证金各1万元;标的2、标的3保证金各3万元)汇入公司账户(户名:山东中诚拍卖有限公司;账号:815010301421025634;开户行:济宁银行股份有限公司开发区支行)后方可取得竞买资格。

展示时间、地点:2021年3月22-23日,标的所在地展示
联系地址:济宁市吴泰闸路阳光盛景园小区2号商业楼4楼
咨询电话:0537-2333688;17562150102
山东中诚拍卖有限公司
2021年3月16日

任城供电公司停电信息

停电日期	停电时间	停电原因	停电线路	停电区域
3月20日	07:30-15:30	10kV喻屯线兴潘支二次融合断路器至线路末端	调整兴潘支58#杆真空开关避雷器、PT接线点、接地线、铜绿设备线夹、跌落式熔断器上下端铜绿线鼻;兴潘支78#-79#杆之间增加电杆;崔庄村分支5#-10#杆线路改造;安装跌落式熔断器护套、真空开关护套、避雷器护套、拉线护套、故障巡视球、驱鸟器等。	公变:丁庄、丁庄村、丁庄北变、崔庄、崔庄南变、瓦屋张南、瓦屋张西变 专变:丁庄工业、丁庄站、瓦屋张站、崔庄站、吴忠彬