



# 古槐路，正陆续恢复往日繁华

## 古槐路交通疏解项目提前一个月实现主路全路段通车

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 郭纪轩

8月15日下午，古槐路交通疏解项目举行通车仪式，自7月底开始，随着项目改造路段沥青铺设工作的结束，标线标识以及护栏也安装完成，各路段依次顺利实现主路通车，这也标志着古槐路交通疏解项目提前一个月实现主路全路段通车。



古槐路主路全路段通车。

### 最宽处双向八车道 提升道路通行能力

8月15日下午，伴随着交通围挡的拆除，古槐路历经三个多月终于完成了主路段施工，向市民开放通行。车水马龙间，古槐路，这条载满了老济宁人无限回忆的路段，再次恢复了往日的繁华。

“本来预计装修工期和道路改造差不多，没想到我们还慢了一步。”古槐路附近商户周先生坦言，今年年初，在得知古槐路即将改造升级的消息后，他便联系了装修公司，准备在改造期内也将自己店铺“升级”一下，但道路的提前通车打了他一个“措手不及”。“道路改造对于我们来说也是一件好事，毕竟路好了，人流量也会大一些。”

古槐路交通疏解项目南起太白楼路，北至金字路，全长2.86km，道路红线40m-48m，常青路至金字路标准段双向八车道，常青路以南标准段双向六车道，济医附院段增加一条专用车道，主要施工内容包括雨污分流、强电下地、道路拓宽及附属设施建设等。“道路的升级改造，将极大提高古槐路道路通行能力，有效缓解古槐路拥堵现状；雨污分流改造将从根本上解决城市内涝，改善城区河道水质。”济宁市住建局市政园林建设中心高工、古槐路交通疏解项目现场负责人郑义表示。

### 施工面临困难 多举措破解难题

作为济宁中心老城区道路改造工程，古槐路交通疏解项目施工过程面临多种困难，一是古槐路沿线医院、学校、居民区集中，交通疏导压力巨大；二是地下管线错综复杂，加之年代久远，管线资料不明确，雨水入河、污水接入等重要节点更是“摸着石头过河”，对施工造成严重制

约；雨季施工，进一步压缩了有效工期，加上场内空间狭窄，对施工组织、工程推进造成较大困难。

面对这种复杂情况，济宁市住建局创新打法，前期就发力，着力破解交通与施工的冲突。会同城管、交警等部门，主动与沿线学校、医院、街道社区对接，精准施策，制定了包括修建通行便道、半封闭施工、远端设置诱导标志、实行片区微循环等多种措施的交通疏导方案，不仅为项目施工营造良好的外部环境，保障交通正常运行，还实现了济医附院拥堵片区治理，得到了社会各界的理解、支持和称赞。

据悉，道路升级改造后将极大缓解中心城区道路拥堵，提高居民出行效率，进一步完善济宁市中心城区的骨架路网结构，助力改善中心城区居住环境，提升济宁城市形象。

### 非机动车道人行道 9月底完成路面施工

郑义介绍，自4月20日开工建设以来，工程项目部全力全速

攻坚工程建设：是通过优化施工组织，合理调整排水管道位置，将主管道施工范围一次性封闭，雨污同槽施工。创新施工工艺，采用PVC—U止水承插排水管材及装配式检查井，缩短施工周期；调整打法战法，实行大班组作战，昼夜饱和施工，各路段平行推进，各工序压茬作业。积极与城管、交警相关部门沟通，开辟渣土及物料运输绿色通道，全力保障工程连续施工。同时，严格落实安全文明施工，不断完善措施，减少施工对市民正常生活的影响。

在各相关部门的大力支持下，项目全体参建人员奋力攻坚，仅用时37天完成全部排水和强电主管道施工，两个月完成全线主路结构层施工，并提前一个月实现主路通车，先后两次获得总指挥部推进办授予的月度流动红旗。

下一步，项目工程将持续推进两侧非机动车道、人行道和道路附属设施施工，预计9月份升级路段将实现非机动车道及人行道升级改造，完成全部道路施工，10月底前将根据气候状况适时进行绿化施工。

#### 20路

自骆楼发车，沿长虹路—任城大道—火炬路—金字路—长虹路—吴泰闸路—常青路—古槐路—太白楼路至原线路运营。恢复经过文昌阁小学、益民小区、洸河公园、北门小区、潘家大楼、附属医院、快活林、草桥口站点；不再临时停靠市公安局中区分局、任城区交警大队(北)、长安花园、任城区法院、兴东小学、东刘、金城家具广场、济宁十四中站点。

#### 26路

自豪德商贸城发车，沿原线路—太白楼路—古槐路—红星路至原线路运营。恢复经过附属医院、潘家大楼、青岛银行站点；不再临时停靠太白金店(太白楼)、文化广场、人民公园、运河宾馆站点。

#### 28路

自卞厂新苑发车，沿原线路—任城大道—火炬路—新元路—科苑路—海关路—秦庄路—环城北路—古槐路后恢复原线路运营。恢复经过市中医院、市环卫处、北门小区、潘家大楼、附属医院站点；不再临时停靠市委一宿舍、运河宾馆、人民公园、文化广场、太白金店(太白楼)站点。

#### 31路

执行2021年7月29日集团公司下发公告。即31路自任城科技中心发车，沿原线路—金字路—古槐路—任城路后至原线路运营。暂不经过任城区交警大队、众和医院站点；不再临时停靠济宁学院附属高中、路灯管理所、亿丰时代广场(常青路口)、济州城墙、卫生技校、贵和苑、水景花苑、快活林站点；恢复经过教育学院、北门小区、潘家大楼、附属医院站点；临时停靠文昌阁小学、益民小区、洸河公园站点。(因车站西路与济安

桥路交叉口立体化改造项目施工需要，部分路段实行封闭施工，31路暂时绕行荷花路、渔皇路，暂不经过任城慈济医院、青年城华欣苑、凤凰城南门、公交四分公司，工期大约至8月20日，恢复工作将不再另行通知。

#### 37路

执行2021年7月29日集团公司下发公告。即37路自公交三分公司发车，沿任城大道向东至济安桥路—常青路—古槐路—环城北路—共青团路至原线路运营。暂不经过亿丰时代广场(常青路口)站点；不再临时停靠任城区交警大队、众和医院、益民西区、体育馆南门、济宁口腔医院站点；临时停靠公交三分公司、心酒厂、满庄、济北贸易市场、任城区交警大队(北)站点；恢复停靠市公安局中区分局、文昌阁小学、益民小区、市环卫处、市中医院站点。

#### 101路

自经开区公交枢纽站发车，沿原线路—古槐路—洸河路至原线路运营。恢复经过草桥口、快活林、附属医院、潘家大楼、北门小区、洸河公园站点；不再临时停靠济宁十四中、金城家具广场、东刘、兴东A小学、梦圆小区、益民西区站点。

#### D802路

自机电一路琵琶山路发车，沿原线路—常青路—古槐路—任城路至原线路运营。恢复经过市电视台、益民小区、北门小区站点；不再临时停靠市体育馆、市委一宿舍、运河宾馆、人民公园站点。

#### D806路

自公交四分公司发车，沿原线路运营至太白楼路—古槐路—洸河路至原线路运营。恢复经过附属医院站点；不再临时停靠太白金店(太白楼)站点。

延伸阅读

## 古槐路主路具备通车条件 10条公交恢复原线运营

古槐路(太白楼路—金字路)具备公交车通行条件，济宁公交集团16日起将恢复6路、16路、20路、26路、28路、31路、37路、101路、D802路、D806路在此路段的运营。

#### 6路

自大悲庵发车，沿原线路—太白楼路—古槐路—红星路—共青团路至原线路运营。恢复经过附属医院、潘家大楼、青岛银行站点；不再临时停靠太白金店(太白楼)、文化广场、人民公园、运河宾馆

站点。

#### 16路

自北城驾校发车，沿原线路—古槐路—太白楼路至原线路运营。恢复经过教育学院、文昌阁小学、益民小区、洸河公园、北门小区、潘家大楼、附属医院站点；不再临时停靠济宁学院附属高中、路灯管理所、亿丰时代广场(北)、济北贸易市场、长安花园、任城区法院、兴东小学、东刘、金城家具广场、济宁十四中、草桥口、快活林站点。