

12重点工程敲定竣工时间表

其中,新城实验高中一期工程明年9月前投入使用

本报枣庄10月9日讯(记者 白雪岩) 8日,枣庄市委副书记、市长张术平现场督导中心城区重点城建项目时,对今年市政府重点调度的中心城区重点城建项目建设下达了年度目标和任务,12项重点工程进入竣工倒计时。

张术平在现场督导中心城区重点城建项目时强调,要明确责任,严格项目建设时限,加快项目建设进度,特别是今年市政府重点调度的中心城区的20多个重点城建项目建设,有利于完善城市功能、提升新城人气、有利于引领和推动全市的新型城镇化进程。

张术平要求,现在距离年底还有不到三个月的时间,各部门带着紧迫感、压力感,加快重点工程建设进度,确保不折不扣地如期完成年度目标任务。

其中,文化中心项目,要按照三年建设时限,倒排工期,确保2015年上半年交付使用;体育中心项目,要在月底前完成现场拆

迁,年底前务必开工建设,确保2015年底前建成启用;双子座城市综合体项目,在三年内完成双子座主楼的建设,确保2015年底前投入运营;有关银行及海关商检的办公业务楼项目,要在年底前开工,确保2014年底前交付使用;新城实验高中项目,要在年底前有比较明显的形象进度,确保一期工程明年9月前投入使用;妇幼保健院项目,要确保年底前开工建设;环城森林公园项目,要抓紧修订完善规划和设计方案,年底前落实好建设任务,确保明年春天全面开工建设;龙潭公园项目,要在年底前有较为明显的形象进度,确保明年“五一”前完成;长白山南路绿化亮化美化工程项目,要在月底前基本完成,年底之前完成工程扫尾工作;枣矿城项目,要利用当前建设的黄金时期,集中力量,加快推进;中医院项目,要在明年7月1日前正式启用;祁连山路“大三角”绿化项目,要在年底前基本完成,明年春天进一步完善。

文体中心2015年启用

目前图书馆、城市规划馆等五栋楼已开工



文体中心鸟瞰图(资料片)

本报枣庄10月9日讯(记者 白雪岩 通讯员 张莉 孙彬) 8日,枣庄市委副书记、市长张术平现场督导中心城区重点城建项目时,要求文体中心一期文化中心项目确保2015年上半年交付使用;二期体育中心项目,年底前务必开工建设,确保2015年底前

建成启用。

目前,文体中心一期文化中心项目已开工建设,根据要求,要按照三年建设时限,倒排工期,确保2015年上半年交付使用。据了解,文体中心位于新城庐山路以东,金沙江路以南,处在新城中轴线的最南端。文体中心主要包括文化中

心、地下商业、游泳馆及体育场、体育馆等四个子项目。其涵盖文化办公区、体育馆区、主体育场区、室外体育场区、全民健身区、游憩广场、游园区等,通过中心服务休闲区将各大不同功能片区整合在一起,形成既相对独立又相互联系的空间关系。

目前已开工的文化中心包括图书馆、城市规划馆、剧院、博物馆、广电大楼、活动中心等共五栋楼,其中广电大楼高达99米。体育中心项目,根据要求将在月底前完成现场拆迁,年底前务必开工建设,确保2015年底前建成启用。

厚报读者



高品质的市民报,发行量160万份,2009年“中国十大晚报”排行第三。

《齐鲁晚报》是山东地区解读力最强,发行量最大,影响力最深远都市类媒体,其传阅率和平均阅读率居全省平面媒体之首。

《齐鲁晚报》已经成为广大读者日常生活不可或缺的知心朋友;也正因为如此,《齐鲁晚报》连续被评为“山东省十佳报纸”,连续被中宣部列为“全国新闻界精神文明示范单位”,并被共青团山东省委授予“省青年文明号标兵单位”称号。

齐鲁晚报 火爆征订中……

征订热线: 0632-8881018

新闻热线: 0632-8880110 96706 国内统一刊号: CN37-0003 邮发代号: 23-55
 广告投放热线: 0632-8881027 邮政热线: 11185