

23项城建重点项目“出炉”

本报济宁3月4日讯(记者王洪磊) 4日,记者从济宁市住建委了解到,为了加快推进2013年城市建设重点工程的建设,济宁市住建委将所承担的城建重点工程任务目标进行梳理分解,将23项重点工程分解给相关责任单

位,同时为了确保城建重点工程的顺利实施,工作推进不力、工程建设进展缓慢的责任单位将被通报批评。

2013年是济宁市城市建设跨越发展的“落实年”和“突破年”,同时也是迎接第23届省运会的重

要一年,城区城建重点工程也将以“迎省运、美环境、促和谐”为重点。为了加快推进2013年的城市建设重点工程的建设力度,3月4日,济宁市住建委下发《2013年市住建委城建重点项目任务分工》的通知,将所负责23个重点

工程项目进行明确分工,实行单位一把手负责制,明确具体负责人,从投资计划、工程进度、施工安全和工程质量等方面加强调度协调,确保按时完成年度任务目标。

2013年城建重点项目在明

确分工之后实行周调度、月通报制度,对工作推进快、成效明显的单位进行通报表彰,同时对工作推进不力、工程建设进展缓慢的单位进行通报批评,年终考核单位主要负责人不得评优树优。

今年城建重点项目任务分工

序号	项目名称	项目内容	责任单位	协调科室	完成时间
1	红星路东延(皇营路—凌云路)及洸府河桥工程	主要实施道路、排水、路灯及跨洸府河桥梁工程建设。	市市政工程处	城市建设科	6月底前道路工程竣工,12月底前桥梁工程竣工。
2	城区道路容貌整治工程	对琵琶山路和车站东路(红星路—车站西路)、红星路(古槐路—火炬路)、建设路(金宇路—车站西路)两侧建筑物和其它主干道部分陈旧建筑物实施容貌整治工程。	市室内装饰行业管理处	城市建设科	8月底前竣工。
3	城区积水点改造续建工程	建设澳门路、西南片区2座排水泵站	市城市排水管理处	城市建设科	10月底前竣工。
4	古槐路(太白楼路—常青路)道路维修工程	道路全长2400米,宽28米,对古槐路进行道路挖补罩被,并对破损人行道进行修复	市市政工程处	城市建设科	9月底前竣工。
5	济安桥路(济安桥—车站西路)升级改造工程	道路全长2660米,规划红线宽50米,主要实施道路升级改造和雨污分流工程建设,同步完成电厂公铁立交完善工程	市市政工程处	开发拆迁科、城市建设科	2013年完成雨污分流和电厂公铁立交完善工程。2014年6月底前工程全面竣工。
6	济邹路(车站东路—洸府河)升级改造工程	道路全长2600米,规划红线宽40米,实施道路升级改造、雨污分流和路灯亮化等工程建设	市市政工程处	开发拆迁科、城市建设科	12月底前完成工程建设前期手续办理
7	防汛泵站维修改造和城区桥梁检测维护工程	对三里营泵站、火车站泵站、太白楼东路强排泵站进行设备更新,同时对洸府河如意大桥、梁济运河兴唐大桥、济邹路洸府河大桥等5座大型桥梁和16座道路桥涵进行检测维护。	市市政工程处	城市建设科	5月底前完成防汛泵站维修改造,12月底前全面完成。
8	城区道路春季绿化工程	根据绿道建设标准,对红星路东延(火炬路—凌云路)、皇营路(红星路—洸府河)、太白楼路洸府河大桥辅道实施道路绿化,种植双排或多排大规格阔叶乔木。同时对市住建委具体负责管理的部分道路行道树进行春季补植,并完成节日摆花任务	市园林管理局	城市建设科	5月底前完成春季绿化,12月底前工程全面竣工
9	城区公园绿地完善提升工程	对百花公园、南郊动物园、西郊苗圃进行绿化提升和功能完善,同时对市住建委具体负责管理的部分公园绿地植物进行春季补植升级。	市园林管理局	城市建设科	5月底完成春季绿化,12月底前工程全面竣工。
10	济宁园博园(北湖)工程	负责第一届园博园的规划设计、组织协调和布展工作。	市园林管理局责任人	城市建设管理年指挥部办公室、市住建委城建科	10月底前全面完成
11	梁济运河滨河大道升级改造工程	对滨河大道(105国道运河桥—北湖北堤)11公里道路进行升级改造,道路规划红线宽31米,主要实施道路改造和桥梁拓宽、排水和路灯亮化等工程建设。	山东济宁大运河文化产业开发有限公司	开发拆迁科、城市建设科	2013年完成5.6公里道路改造工程。

12	梁济运河滨河景观带绿化工程	实施梁济运河(105国道运河桥—北湖北堤)河东大环境高档景观带绿化工程,全长11公里(村庄搬迁除外),绿化带二滩宽50米,堤角外宽190米。	山东济宁大运河文化产业开发有限公司	开发拆迁科、城市建设科	2013年底前完成5.6公里二滩和堤角外景观带绿化工程。
13	济安桥路电力下地工程	全长1660米,实施济安桥路(济安桥—车站西路)3道110KV和2道220KV高压线下地工程。	山东济宁大运河文化产业开发有限公司	市市政工程处、市住建委开发拆迁科、市住建委城市建设科	12月底前竣工。
14	城区重要节点夜景亮化工程	对京杭运河兴唐大桥、运河之都特大桥,洸府河如意大桥、运河路高架桥实施高档次夜景亮化,同步实施节日亮化工程。	市市政工程处	城市建设科	12月底前竣工。
15	济宁市城市餐厨废弃物处理厂工程	采用厌氧发酵工艺,建设城市餐厨废弃物处理设施和收集运输设施,日处理规模100吨。	市环境卫生管理处	城市建设科	2013年12月底前完成前期手续办理并开工建设,2014年9月底前竣工。
16	原简易垃圾填埋厂复挖及焚烧发电厂厂区绿化工程	对北尧简易垃圾填埋场90万吨垃圾进行复挖分选,并进行焚烧处理,完成7万吨垃圾渗滤液处理;同步实施济宁市垃圾焚烧发电厂厂区绿化及道路工程建设。	市环境卫生管理处、济宁中科环保电力有限公司。	市环境卫生管理处、市住建委城市建设科。	简易垃圾填埋场项目,12月底前完成土建工程和设备安装;垃圾处理焚烧发电厂厂区绿化及道路工程协调科室:市环境卫生管理处、市住建委城市建设科。
17	城区地表水厂建设工程	结合南水北调东线工程,实施长江水厂改造工程,日供水5万立方米,同时新建南阳湖地表水厂,日供水10万立方米。	济宁中山公用水务有限公司	城市建设科	12月底前长江水厂改造工程开工建设,南阳湖地表水厂完成前期手续办理。
18	城区供水管网工程	铺设金宇路和北湖新区部分道路供水管网,管网总长度约18.5公里。	济宁中山公用水务有限公司	城市建设科	12月底前竣工。
19	城区供热管网工程	铺设运河新区、北湖新区、东南片区、西南片区部分道路供热管网,实施管网新建和汽改水工程建设	城区各供热企业	市燃热办、市住建委城建科	12月底前完成年度建设任务。
20	城区天然气管网工程	建设加气站1座,铺设中高压、次高压管线24.8公里。	济宁华润燃气有限公司	市燃热办、市住建委城建科	12月底前竣工。
21	城区保障性住房建设工程	2013年新建城区廉租房400套,公租房2100套,租赁补贴360户,改造棚户区1610户。	市中区、任城区政府,济宁高新区、济宁北湖新区管委会	市房产管理局、市城市建设综合开发中心、市住建委住房保障科	12月底前全面完成年度建设任务。
22	省运会飞碟靶场工程	位于南二环以南,洸府河以东,规划占地面积253亩,规划建设靶机3组及项目附属用房。	济宁市第23届省运会水上运动基地和飞碟靶场建设指挥部	勘察设计科、工程建设科	12月底前完成主体工程的建设。
23	水上运动基地工程	位于洸府河北湖段,南二环以北,规划建设码头及赛道、训练赛道、看台、瞭望塔等。	济宁市第23届省运会水上运动基地和飞碟靶场建设指挥部	勘察设计科、工程建设科	12月底前完成主体工程的建设。