

“两年了,这条路啥时才能通”

施工部门:益寿路人防工程因遇到地下岩层而拖期

“工期一拖再拖,我们家门前的路何时才能通?”家住山大南路的赵先生称,小区门前的道路因益寿路人防工程施工,已被围挡了两年多,这已超出此前对外宣称的18个月工期。该人防工程现场办公室的工作人员称,施工因挖到地下岩层而被迫停工,工程是否复工将于9月3日之前有一个明确结果。

本报记者 王杰



因人防工程施工一拖再拖,被围挡后的道路拥挤得只能容得一辆车通过,这种状况已经两年多了。

报记者 王杰 摄

市民投诉:工期一拖再拖,门前路已被堵两年

“停工都一年多了,围栏迟迟不拆,严重影响到我们小区居民的出行。”家住山大南路18-2号中国银行宿舍的赵先生称,该小区门口的道路因修建人防工程而被占用,可人防工程开工两年有余迟迟不见进展,“道路就这么被挡着,啥时候是个头?”

19日,记者在现场获悉:此处人防工程名为山东省益寿路地下人防工程,位于中国银行宿舍西面的一条南北向的道路上,该条道路连接山大南路与益寿路。据此前报道,益寿路地下人防项目于2013年7月14日正式动工,位于益寿路地下,西起山大路,东至闵子骞路,预计工期18个月。

“按照18个月的工期计算,工程在2015年1月份就该完工,可现在延期半年还是没建完。”赵先生称,该处人防工

程施工过程令人难以捉摸,自开工后施工方非但不加班加点建设,而是断断续续地停工,“最近一次停工是过年时,我们现在想知道啥时能完工,啥时候恢复我们小区门前的交通。”

记者看到,因施工工地恰好位于该条南北向道路的南头,约百米长的路段已被铝制板材围挡,原本十米宽的道路仅剩三四米宽,供附近居民通行;被圈占后剩下的路面仅能容一车单向通行,如果一辆车遇到对向来车的情况,两辆车须有一辆车后退让行。“早晚上下班那个点,根本就没法走。”赵先生称,附近有一所小学,到了学生上学放学时,该道路更是堵得水泄不通,“工期到底什么时候结束?如果我们一直这么拖着,太影响我们生活了。”

部门回应:能否开工,9月3日之前能有答案

经询问得知,在工地现场东侧便是益寿路人防工程现场办公室。对于附近居民“工期一拖再拖,道路交通何时恢复”的疑问,该办公室工作人员解释称:工地自2013年7月开始动工后,因施工过程中遇到技术难题而被迫停工,“我们正在等着上面通知,估计很快就有结果了。”

另外,益寿路人防工程招商部的工作人员称,工程施工确实已超出18个月的预计工期,但并非怠工,而是因为此处人防工程建设采用的是管棚法,施工建设工序较复杂,“去年施工一段时间后,遇到了地下岩层,我们正在解决这一技术难题。”

该工作人员解释称,管棚法施工是

在地面上开挖一个小口,然后打管到地下,无需扒开路面便可进行地下作业的一种建设方法,但“施工过程中遇到了地下岩层,导致开挖工作难以开展,我们正在突破这一技术问题”。

此前据相关媒体报道,该项目停工是因为手续不合规,开工之前施工单位只拿到了临时施工手续,尚未走完正式手续。对此,益寿路人防工程现场办公室的工作人员解释称,项目在2013年开工时,已获得了省、市人防办的开工许可,但在2014年时,国家人防办出台了一些新政策,所以项目需要补办相关手续,“目前正在补办,下个月3号之前就能有结果。”

苏宁易购
 suning.com

活动时间:
 8.21-8.23

齐鲁首家

云店 [来了!]

苏宁泉城路
 永安云店

8.21盛大开业

开启 全新时代, 引领潮流 风向

红孩子
 母婴生活馆
 8.21日前预交10元
 抵60元

苏宁金融
 年化最高收益
 8.14%

与TA同行
 咖啡一人免单
 咕噜岛儿童乐园
 欢乐入驻

套购送
 iPhone6

名牌50吋
 4K液晶彩电 一款
 ¥2999

名牌2P
 变频柜机空调
 一款
 ¥2599

对开门冰箱
 一款
 ¥2999

iPhone6
 全网通
 16G 金色
 ¥4498
 送340元移动话费

购家电满1000
 返100

初次见面,
 扫我有惊喜哦~

泉城路永安云店: 泉城路永安大厦1-5F (省府前街对面)

注: 红孩子预交订金抵60元活动8.21-8.23日可用30元, 8.24日后可用30元。
本版广告爆款特价及个别品牌型号不参加, 赠品有限, 赠完为止, 图片仅供参考, 请以实物为准, 详情见店堂海报。