

# 一个水泥厂没拆，两条主路不通

## 阳光南路南延与阳光东路改造受阻，附近居民出行犯难

日前,家住市中区中海国际社区的多位市民向本报反映,小区B4、B3社区前的主道路阳光南路南延在两年多前就开始施工,但是一直都没有修完。不仅如此,道路的施工最近还停工了,这让小区居民出门十分不便,居民期待的顺畅出行不知何时才能实现。

本报记者 王皇 刘雅菲  
实习生 刘晶荣 黄寿庚 李佳琦

### 居民反映>> 小区前道路施工两年 还没修完又停工了

“水泥厂两头的路都修了,就这中间的五六十米路还在施工。”近日,家住市中区中海国际社区B4社区的杨女士反映,B4社区前的一条往北通往二环南快速路的主路,施工两年多了还没有修完。“从今年1月开始就经常停工,2月15日又挂出了停工告示。”

杨女士说,这条路是小区住户去往市区最近的一条路,去年10月左右新开了一条50米左右的临时通道,很窄,只有两辆车的宽度,11月铺上了水泥路,今年2月份又拓宽了两三米,但是出门还是很不方便。

这样的道路情况,让住在这里的居民苦不堪言:“这个水泥厂挡在这里,东西向和南北向的路都没法修,”市民何女士说,“这条路修好了的话,中海国际社区的居民出行也就有了保证。”据介绍,阳光南路向北一直通向石房峪山隧道和二环南路两个大的主干道,是附近居民出行的交通要道,但是因为修路,路况太差,让何女士感觉到“坐公交车从这里走,身子都能颠‘散架’了”。

### 记者调查>> 临时通道人车混行 小学生上学很危险

记者从阳光南路(原九曲路)向南,就看到了杨女士所说的水泥厂和仍有施工围挡的路段。阳光南路路面平整,已经施划了标线,有5个车道,但是继续往南不远,路中间就有一处水泥厂,水泥厂的西侧立起了围挡,围挡西侧开了一条仅有阳光南路一半宽的临时道路。临时通道在水泥厂北侧先要上个小坡,然后从水泥厂的南侧下个小坡,绕过水泥厂后,连接到南段的路。这条临时通道约能容纳三辆小轿车,双向通行,

目前仍是人车混行。


经过这一路段的车辆都放慢速度小心翼翼地通过。记者徒步走过这几百米的临时道路,泥泞不堪十分难走,道路中央还有不少积水,一趟下来鞋子上沾满了灰尘和泥巴。在不到十分钟的时间内,就有三辆大型渣土车经过,而且41路、120路和509路公交车也要每天从这里经过,大车一过就会扬起一阵灰尘,市民无奈只能捂着口鼻从这里经过。

正赶上下午学生的放学时间,这条路上的车流量也多了起来。虽然家就在学校旁边,但不少家长还是选择去接孩子,学生们也都由家长领着,沿着路边小心地避让着过往车辆。“这边原来不是路,那边主干道围起来了就在这临时弄了条道。来回的学生多,路又窄,孩子从这里走不太安全。”专门去接孙子放学的魏先生说。

记者了解到,目前该小区B3社区的多数住户都已入住,B4社区住户也约有一半家庭已入住。这段五六十米的路上还设了一处公交站点,“在公交站等车,在道路上行走灰尘都特别大。早晚路堵得很,每天都堵车,车一多,人只能从最边上走,附近的泉欣小学的学生常常要走这条路。”市民王女士说,自己每天要带着孩子通过这条狭窄的临时便道。而有的邻居为了避开拥堵,不惜绕远,选择从小区东侧往南再往西,绕行一条村里的黄土路,再通往市区。“晚上这条路也没有路灯,黑糊糊的,我们晚上都尽量不出门。”

### 部门回应>> 水泥厂拆迁无进展 没法继续施工

这么多市民出行受阻,这条路为何迟迟不通呢?记者在施工围挡处看到了一个由施工方贴出的公示,解释停工原因。公示落款日期为今年2月15日,称阳光南路南延及阳光东路道路改造一期工程因水泥厂拆迁无进展,新建道路不具备通行条件,工程无法继续施工,经相关单位批准已暂停施工,复工



▲因为道路迟迟未修好,孩子们放学只能和机动车走在一条路上。 本报记者 刘雅菲 摄



►车辆开过时,路面上尘土飞扬。 本报记者 刘雅菲 摄

时间视水泥厂拆迁时间而定。施工围挡外道路的安全、文明及扬尘防治工作由中海地产集团有限公司负责。

关于道路修建的具体情况,这两条道路的建设单位济南市政公用资产管理有限责任公司相关工作人员也进行了解释。据介绍,阳光南路南延一直通往中海国际社区的B4社区大门西南50米处,长约754米。此前阳光南路已经修到了水泥厂北边,阳光南路南延从2014年6月进场施工,主要为了满足中海国际社区B3、B4区域的出行和生活所需市政管线配套。

“这段路从小区还没有人住时就开始修,先从具备施工条件的南端开始修,修到当年10月小区就交房了,已经修完的路段临时放开了封闭。但当年11月水泥厂的拆迁还不到位。”该工作人员介绍,去年6月,小区居民入住已经两年,但是由于这条路无法打通,小区的燃气、供暖等管线还无法配套。为了先解决小区住户的生活需要,就在水泥厂的西边修了一条通行便道,抓

紧在去年11月供暖季开始前完成了供热通道的施工。经与开发商协商,此处通道和目前已放开通行的道路由开发商负责维护。

“进入冬季,后续的施工暂停。春季回暖后,拆迁仍没有完成,所以只能暂时停工。后续拆迁到位,才能继续施工。”该工作人员说,目前阳光南路南延有约400米长的路段受影响还未施工,更重要的是,从水泥厂所在的地方往东还有一条阳光东路,与这条阳光南路南延相接,通往南北康片区的分水岭西路,再通往省道103。“这条路东边的路段都已经完成,只剩下路口这段250多米的路受拆迁影响没法打通,施工暂停我们也很着急。”该工作人员说,这两条路都对完善周边路网有很大的作用。

目前济南市政公用资产管理有限责任公司正与中海国际社区的开发商协商,争取把水泥厂西侧和目前道路围挡之间的西半幅两个车道建起,不过,因为涉及重复建设的资金问题,还需要与垫资修路的开发商进行协商。

### 事件进展>> 水泥厂贴出告知书 称正进行账目审计

记者也到了挡住施工的九龙水泥厂进行探访,看到水泥厂大门紧锁,老旧的厂房内空无一人,周围废弃的厂房十分破败,水泥厂的门口贴着一封告知书,落款为九曲村两委会和九龙水泥厂,上面写着:“为维护我村的集体财产,公平、公正地解决水泥厂拆迁等善后工作,九曲村两委会经研究已成立九曲村九龙水泥厂处置领导小组,办事处领导已从政府数据库中委托有资质的审计部门对我村及九龙水泥厂账目进行审计,现在审计工作正在进行中,目的是在人证、物证及账目上做到公开、透明。”

“一审计又不知道得到什么时候了。”家住中海国际社区的居民郭先生担忧地说。

关于水泥厂拆迁进度的问题,记者多次联系七贤街道办的相关工作人员,但对方一直未回应。

# 一开专车的称能安排孩子上热门学校

## 冒充教育厅副厅长司机,骗了26万

本报3月1日讯(记者 马云云) 自称是教育厅副厅长的司机,能给孩子安排上热门学校,如果身边有这样的朋友,想让孩子上热门学校的家长肯定不会“错过”。当数名家长把钱放心地交到这个厅长司机的手中之后,却发现他是骗子。3月1日下午,济南市历下法院开庭审理此案,纪某被指控犯诈骗罪,他骗走的是家长们26

万余元血汗钱。

纪某本是一名专车司机,为了骗钱,他“巧妙”地给自己变了身。他谎称自己是省教育厅副厅长的司机,能安排孩子上甸柳一小。

有了这个“光环”,很快有家长信以为真。检方指控,2014年5月份左右,纪某告诉朋友唐某,自己在给省教育厅副厅长开车,能疏通关系,安排其孩子

上甸柳一小。这对唐某来说着实是个“好消息”,纪某以需要活动经费为名约唐某吃饭,其间,他收到唐某的1.5万元。

不光自己的孩子,唐某还好心介绍3名其他家长跟纪某认识,纪某自然也收取了他们的好处费。

纪某就通过这样的方式骗了数名家长,到了2015年6月份左右,所骗金额从5万多元到1

万多元不等,共计26万多元。

钱给了,上甸柳一小的事情却迟迟不见落实,家长们慌了神。为避免败露,纪某竟然伪造了相关入学证明,并加盖了学校和教育部门的假公章。在伪造的学生入学证明上,他加盖了“济南市义务教育办公室”字样,但事后检方查明,并不存在这个部门。

最终,纪某选择跑路,家长

们的血汗钱也被挥霍一空。

法庭上纪某表示,自己也是被人骗了。一名王姓男子向他承诺能疏通关系办成孩子上学的事情,他给了对方近5万元,后来王某失联。不过检方称,案发后对王某的身份信息进行了查询,但无法核实。

“我认罪悔罪,现在非常后悔。”最后陈述阶段,纪某说。该案未当庭宣判。