


## 塔山南路平顶山隧道全线贯通

标志着塔山南路第三条隧道顺利贯通,预计2020年6月具备通车条件



▲9日,记者在现场看到,平顶山隧道南线正在进行路面施工。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 曲彦霖 摄

塔山南路山海路至竹林南路标段(平顶山隧道)全线贯通,比原计划提前了一个月。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 曲彦霖 摄

本报10月9日讯(记者 曲彦霖 通讯员 林日江)记者从烟台市住建局获悉,烟台全力推进市区城建重点项目建设,国庆期间,塔山南路山海路至竹林南路标段(平顶山隧道)全线贯通,比原计划提前了一个月,这标志着塔山南路第三条隧道顺利贯通。

9日,记者来到平顶山隧道施工现场,看到平顶山隧道南线正在进行路面施工,北线正在进行下导和仰拱施工、二衬跟进作业。据塔山南路塔山北路建设工程指挥部第一标段现场负责人邢伟介绍,平顶山隧道全长940米,双向六车道,主线限界宽度14.75米,隧道进、出口采用削竹式洞门,内轮廓净高10米,宽15.59米。隧道暗洞段衬砌采用柔性支护体系结构的复合式衬砌。

“平顶山隧道地质复杂,施工难度大,施工队伍克服重重困难,24小时不间断作业,才保证了施工进度。”邢伟告诉记者,在施工过程中,最难的就是在断裂破碎带中开挖掘进,最大一条断裂破碎带140米-150米长,与隧道走向并行重合,“里面是糜棱岩,一种很滑的岩石,大大增加了施工难度,施工中只能通过短进尺、放小炮、强支护等措施确保施工安全。”

据烟台市工程建设第一监理有限公司项目总监王悦介绍,最困难的时候每天进尺20厘米-30厘米,为确保施工进度,施工人员放弃节假日休息时间,最终,平顶山隧道顺利贯通比原计划提前了一个月。后续,施工队伍将按照设计和隧道配套施工要求对附属配套工程施工,加赶工期,力争2020年6月具备通车条件。

### 头条链接

## 荆子山隧道预计10月15日前通车

据介绍,平顶山隧道的全线贯通标志着塔山南路第三条隧道顺利贯通。截至目前,塔山南路2个道路标段已完工通车;4个隧桥标段中,通世南路至胜利南路段(荆子山隧道)已经贯通,预计10月15日前通车;胜利南路至山海路标段(远陵岭隧道)已经贯通,预计年底前具备通车条件;山海路至竹林南路标段(平顶山隧道)已贯通,目前正在进行二衬和电力管沟施工;天籁大桥主体部分已经完成施工;竹林南路至观海路标段(凤凰山隧道)部分正在掘进,

已完成总长度的80%左右,同时交叉进行隧道内附属设施安装施工,预计年底前贯通。庙后水库大桥已基本完工;跨蓝烟铁路桥标段目前引桥部分墩柱已全部完工,正在进行桥面板吊装,已经完成约95%,主桥部分墩柱已全部完工,正在进行转体梁预应力张拉施工。

另外,10月16日,烟台市城建史上第一次桥梁转体施工将在塔山南路跨蓝烟铁路桥项目上演。

齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 曲彦霖 通讯员 林日江

## 福彩3D奖上奖,百万奖金等着你

奖项	单注奖金(元)	单注促销金额(元)	合计金额(元)
单选	1040	460	1500
组选3	346	134	480
组选6	173	67	240

烟台福利彩票销售管理中心

嗨翻“港城”,喜迎丰收!为回馈广大彩友对中国福利彩票3D游戏的关爱,10月10日至10月31日,烟台福彩3D百万元大促销正式启动啦!活动资金共计200万元,先中先得,送完为止。下面由小编来为大家解读一下活动详情吧。

### 活动解读

2019年10月10日至10月31日活动期间,凡采用复式投注购买烟台市福彩中心承销的3D游戏,在中得“单选”“组选3”“组选6”原有奖金基础上,可另外获得460元、134元、67元的投注金。

值得注意的是,这次活动奖金总额为200万元,若活动资金提前用完,

则活动自动终止;若活动最后一期结束后活动资金未用完,则活动时间顺延至活动资金用完之日止,次日停止。具体规则如下(单位:元):

奖项	单注奖金	单注促销金额	合计金额
单选	1040	460	1500
组选3	346	134	480
组选6	173	67	240

### 兑奖规则

彩友中奖后,可在烟台市电脑福利彩票销售场所进行兑奖,兑奖后由彩友亲自填写“烟台福彩3D游戏奖上

奖”活动领奖登记表,现场领取活动奖金,其中奖励的投注金只可用于投注。如需要到福彩中心兑奖,兑奖完成后中奖彩友可凭借中奖彩票复印件,在出票站点填写“烟台福彩3D游戏奖上奖”活动领奖登记表,现场领取活动奖励投注金。

中奖投注金领取日期与常规设奖方案相同,“奖上奖”活动奖金于活动结束后5日内领取,逾期未领取视为自动放弃。

“小玩法、大品牌、固定奖、天天开”,福彩3D自上市以来便以其特有的优势受到彩友的喜爱,本次派奖活动不仅奖金力度空前,派奖时间更是长达22天,您还等什么呢,快去投注站体验吧!相信港城彩友一定会在这个秋季收获满满。