
据新华社电 俄罗斯军方
25日说，俄国防部打算年底前在
位于北极圈的新地岛罗加乔沃
基地部署米格—31型远程战斗
截击机，以抵御“来自北方的袭
击”。这一型号战机不仅有能力
攻击飞行器，同样能够在巴伦支
海至北冰洋边缘的拉普捷夫海
一带拦截带核弹头的巡航导弹。
米格—31战机1980年列装前苏
联 空 军 ，最 大 速 度 达 音 速 的
2 . 83倍，相当于每小时3000公
里，是世界上最快的战机。

军事分析师说，米格—31
得益于自身装备的先进雷达和
远程空对空导弹，这种双座战机
足以拦截200公里远的目标。

据新华社电 美国国防部
一名高级官员24日说，韩国有

“许多方式”可以帮助美国在东
北亚地区建立导弹防御体系，包
括部署预警雷达。美国智库战略
与国际问题研究中心当天在华
盛顿举办研讨会，五角大楼分管
政策的副部长首席帮办希克斯
等现政府和前政府官员出席。

韩联社记者问希克斯，美国
希望韩国为支持地区导弹防御
做什么？她回答：“有许多方式可
以出力。我们已经就如何为导弹
防御出力同韩方对话。”

前五角大楼分管政策的副
部长斯洛科姆在会上强调，导弹
防御体系是美国对东北亚安全
承诺的“关键部分”。他称，朝鲜
导弹和核项目是“非常严重的难
题”，美国反导体系不会对地区
大国构成“重大冲击”。

试航时8台锅炉7台故障

据路透社22日报道，“维克
拉马蒂亚”号最初计划在结束所
有试验后，于今年12月4日交付
印度，但由于蒸汽锅炉故障，试
航期间8台锅炉中7台无法正常
工作，现在需要对发动机进行大
规模修理来解决这一问题，预计
2013年5月结束维修，交付日期
可能要比原计划推迟9个月。

俄罗斯联合造船集团总裁
季亚奇科夫21日说，海试期间，
当航母开足马力，锅炉达到最大
燃烧值时，锅炉内的耐火隔离层
破裂。工作人员对故障锅炉逐个
停机检修，但重新启动后耐火材
料再次破损。

报道指出，印度对该航母被
再次延迟交付深感不满。印度原
计划于2012年底接收该航母，但
前些日子被推迟到2013年初，现
在再次被推迟。而此前，交付日
期已数次被推迟，预算也由原先
的8亿美元增加至23亿美元。

天上掉下“免费”航母

在印度海军历史上，他们曾
拥有两艘购买自英国的二手航
母“维克兰特”号(1957年购买)和

“维拉特”号(1986年购买)。上世
纪80至90年代是印度航空母舰
部队的极盛时期，凭借这两艘航
母，印度海军一直是印度洋沿岸
诸国中最强大的海上力量。

不过，随着“维克兰特”号在
1997年因老迈而退役，印度海军
仅剩“维拉特”号航母一根独苗，
难以保证执勤效率，到21世纪
初，“维拉特”号服役时间超过40
年，其配套的“海鹞”战斗机也日
趋老化。于是早在上世纪90年
代，印度海军就开始寻求更新其
航母舰队。

从英法两国寻求退役航母
未果后，印度相中了俄罗斯的一
艘退役航母，它是1987年加入前
苏联海军、1995年正式退役的

“戈尔什科夫”号航母。2004年，
俄罗斯承诺将退役的“戈尔什科
夫”号航母赠与印度，印度只需
支付有限改装费用时，印度非常
欣喜。2004年1月，印度与俄罗斯
签署关于购买“戈尔什科夫”号
航母的协定，同意支付8亿美元
维修费以购买这艘航母。

改装费赶超新航母造价

按照俄方的最初承诺，改建
完成后的“维克拉马蒂亚”号航
母满载排水量约4 . 4万吨，可配
载大约30架作战飞机，将成为印
度海军序列中战斗力最强的航
空母舰。

印度人对“戈尔什科夫”号充
满期待，给它命名为“维克拉马蒂
亚”号，意思是像太阳一样勇敢。然
而施工开始后，俄罗斯人以工作量
增加为由多次要求加价，8年后，这
艘航母的改造费用已经飙升至23
亿美元。一时间，该航母成为印度
辛格政府公布的数额最大的防务
采购项目之一。

印度一个独立审计机构惊
呼，这艘二手航母的维修费用甚
至超过了新航母的造价。同时，
与之相伴随的是航母交付日期
的一再推迟，从2008年延期到
2010年，又从2010年延迟到2012
年底，现在还要延迟9个月。

据《都市快报》
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还记得印度从俄
罗斯买的那艘二手航
母“戈尔什科夫”号(现
名“维克拉马蒂亚”号)

吗？自打印度从俄罗斯
手中购买这艘航母并
让俄方改装开始，麻烦
就从没少过，改装价码
不断上升不说，交付日
期也一拖再拖。在最近
的一次海试中，因锅炉
出现问题，航母需“回
炉”维修，原定于2012年
底的交付日期又要被
推迟了。

印二手航母试航瘫痪
锅炉耐火材料多次破损，改造费用够建新航母

印度“维克拉马蒂亚”号航母。（资料片）
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