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西岭角村塘坝滑坡
目前险情已排除，村民返家，有关部门表示将对塘坝重修
本报记者 张亚楠 陈熹

35户村民连夜撤离
本报10月18日讯 (见

习记者 叶嘉利) 本报
10月17日刊发《20余米坍
塌河堤迟迟修不好》，对
南全福河堤施工进度和
资金问题提出质疑。18日
下午，济南市排水管理服
务中心副主任崔先生和
施工方济南城建集团相
关负责人贾先生来到本
报，对南全福河堤施工
情况做出解答，并表示，
将加快工程进度，保质
保量地完成河堤修复工
作，争取本月底能让市民
通行。

崔先生表示，工程的
最终费用一切要经过审
计和核算，目前还不确定
具体数目。700万元只是
上报给城建委的数目，然
而目前资金还没有落实
到位。由于工程还没有完
工，整个工程所要花费的
资金还不能下定论，有可
能比700万元少，也可能
比700万元多。崔先生还
说：“一切的工程资金都
会经过审计部门严格据
实审批，所花的钱也是有
严格控制的。”对于施工
方并非通过公开招标确
定，崔先生表示，“河堤抢
险属于应急工程，按照国
家规定，可以不通过招标
方式。”

据介绍，今年8月5日
河堤坍塌后，当时市政部
门立即展开应急性抢修，
包括对挡墙地基的加固，

对坍塌处周围居民建筑
的保护以及对地质的勘
察。在确定不会继续出现
地质灾害和不对周围居
民建筑产生影响之后，于
8月12日晚召开专家论证
会，确定了施工的规模和
具体措施。施工方负责人
贾先生说：“当时坍塌的
河堤是30米，但是实际需
要修复的河堤长度达到
了40米，并不是20余米。
河堤坍塌处遇到的困难
主要来自两方面，一是
地底下的流沙，二是残留
的原有挡墙设施。”

“坍塌处的河道较狭
窄，施工的空间受到限
制。而地下工程的施工难
度相当大，经常返工。”崔
先生介绍，“由于工地周
围就是居民区，为了不影
响周围居民晚上休息，工
地没有24小时施工。”

针对市民最关心的
工程期限长，何时能通行
车辆的疑问，崔先生说：

“工程地基部分已经完
成，也就是工程难度最大
的部分完成了，剩下的会
很快。工程将会在本月底
完工，并且具备初步通行
条件。”施工方贾先生则
表示，将会加大人力投
入，尽快完成施工。贾先
生还说：“修复后河堤的
结构和以前的有很大不
同，钢筋混凝土的河堤以
及灌注桩基能保证河堤
稳固。”

格追踪报道：

相关部门回应南全福河崩塌河堤工期长———

争取本月底完工通行

险情已排除

村民返回家

18日12点半左右，记者
再次来到西营镇西岭角村。
看到玉符河边一个路口，水
从路边盖板沟的缝隙中涌
出，漫过街道，流进玉符河。
路口居民房子门口堆着沙
袋，阻挡水漫进屋内。村民告
诉记者，这些水是山上塘坝
排下来的。

记者在一个明沟边上碰
到了洗菜的村民张文娥。17
日晚上，她和周围多户邻居
一样，匆匆吃了几口饭就卷
起铺盖到附近亲戚家躲避塘
坝滑坡险情。

18日早晨5点多，张文娥
从妯娌家回到家里，“早晨听
村委说没啥事，就回来了。”

记者来到村口的西岭角
村小学，几名学生和教师告
诉记者，今天学校跟往常一
样正常上课。

8台水泵排水

将水塘水抽干

记者来到出现险情的塘
坝附近，远远地就听到发动机
轰鸣的声音。8台抽水机连着8
条直径10厘米左右的水管一

齐往外排水，水塘里的水位
与前一晚相比降了两三米。

现场有多名人员看管，
一名抢险人员彭先生告诉记
者，水深还有2米多，下午四
五点就能抽完。

记者站在土坝坍塌位置
的边缘，脚下的土有深深的
裂缝。土坝亲水的一侧完好，
背水一侧出现一条两三米
高、十几米长的坍塌带。一个
直径近30厘米的塑料引水管
道已经断开，里面还有存水。
由于坍塌，土坝顶端的小道
已经被切断。

回忆惊心一幕

村民心有余悸

塘坝一侧，几名村民聚
集在一起讨论着发生在身边
的险情。村民李传珍告诉记
者，17日下午4点多，她和几
个亲戚眼看着土坝一侧塌下
来，一个亲戚赶紧把情况报
告给了大队。

李传珍说，当时她看到
原本埋在土坝里面的引水管
裂开了一个口子，水从裂口
流出来冲着坝土往下流。“眼
看着塌下来。”当时李传珍和
亲戚们都很紧张，她知道这
座坝只有亲水一侧由石头垒
砌，大部分是土质的。而且，

10月17日下午，西营镇西岭角村一座塘坝发生滑

坡，35户120多名村民紧急撤离。抢险人员连夜作战，18

日险情排除，撤离村民回到家里。

这座土坝已经修了好多年，
经不起这样的冲刷。

村民告诉记者，这座坝
建了有几十年了，平时浇地、
浇菜、洗洗刷刷都靠这个塘
坝。

据村民介绍，埋在土坝
里的引水管是从山上一座水
库引水到村里。几名村民觉
得这条引水管道埋得太浅，
结果成了一个大隐患。

塘坝年久失修

造成滑坡险情

历城区水利局副局长朱
增明告诉记者，经过夜间抽
水，整个塘坝存水降至安全
水位，险情解除，接下来将对
塘坝进行维修整治。

18日上午水务部门的工
作人员会同水利专家来到现

场进行了勘察，根据勘察结
果，专家正在研究制定加固
方案，目前来说重修的可能
性比较大。

至于滑坡原因，朱增明
说坝内埋管、出现渗漏是原
因之一，最主要原因是这座
上世纪60年代建设的土坝不
规范，年久失修，长期高水位
运行导致坝体内部水分饱
和。下一步的整修肯定会除
去坝里埋的引水管，也会增
加边坡。

据 悉 ，目 前 我 市 共 有
1391座小塘坝，通过6、7月份
的排查，选出工程病险状况
较重的139座列入2012年维
修整治计划。维修整治主要
内容是溢洪道、放水洞、坝体
防渗及加固护砌、坝底防渗
处理和清淤、坝顶及防汛路、
水文观测设施等。

今年8月底，便有西岭
角村的村民向本报反映小
角岭水库存在安全隐患。经
过现场调查后，本报8月21

日刊登了《坝下30户村民担
心土坝被冲垮》一文，报道
发出后，水务部门曾表示会
派人现场勘察。

8月18日，记者赶到西
岭角村塘坝时，水位线距离
坝体顶端还有1米的距离。
从今年汛期开始之后，当
地居民便对坝体开始担心
了。

10月17日，塘坝发生了
滑坡。当问及为何8月底本

报提出塘坝存在安全隐患后，
该塘坝仍没有得到及时加固
以致造成如今的滑坡时，历城
区水务局副局长朱增明解释
说，汛期之前，水务部门对区
内的小型水库做过巡查，已经
将小角岭塘坝纳入了整治计
划，但当时的情况并不严重，

而且当时正值汛期，不适合开
工整修。

朱增明说，塘坝发生滑坡
后，18日上午水务部门的工作
人员会同水利专家来到现场进
行了勘察，对滑坡原因做了初
步分析。之后他们将根据勘察
结果做出相应的加固方案。

俩月前本报曾报道小角岭水库存在

村民担心的事情
本报记者 张頔

安全隐患

最后还是发生了

从发生滑坡的塘坝里抽出来的水，顺着泄洪道排到村头，漫过村
口的路面，流入玉符河。 本报记者 徐延春 摄

滑坡的坝体。 本报记者 徐延春 摄
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