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16岁鱼台女孩来济宁打工离奇失踪

嘉敏，你在哪里？家人很想你

本报2110110消息(记者 孔令茹
韩伟杰) 7日，刘学魁再次来到济

宁寻找女儿。他的女儿嘉敏于去年9月
来济宁打工，之后与家人失去联系。在
女儿手机无法打通的5个多月里，刘学
魁多次外出寻找，但都没找到，目前他
已向任城、鱼台警方分别报了案。

7日下午1点半，刘学魁又次来到
济宁汽车北站。此前，他曾多次来到
这里寻找女儿。“她说曾在济宁汽车
北站附近一个龙凤饭店打工，我找过
附近的所有饭店、旅馆，没有这个饭
店，也没发现我女儿。” 刘学魁说。

1997年出生的嘉敏，是鱼台县
鱼城镇华村人，曾是鱼城镇中学的
学生。初一还未念完，刘学魁发现女
儿学会了上网，也无心学习，整个人
都变了。“初一下学期，正是家里收
蒜的时候，她说不想上学了。我去她
的学校，老师说她上课就睡觉，让领
回家调整调整，好了再回学校。”

刘学魁回忆说。
2012年5月，嘉敏退学。“每天都想

着出去玩，管不了她。”刘学魁告诉记
者。2012年9月，嘉敏独自来到济宁。

“每次问她干什么，她说在饭店
打工，具体在哪、做什么，都不说。”
刘学魁说，嘉敏曾丢过手机，后来又
买了新手机，并办了手机号。她说每
月2000多元的工资，他很怀疑。

“去年10月、11月，嘉敏回了一
趟家，但在家呆一会就往外跑，总担
心我们把她拴住。”刘学魁说，他曾
把女儿锁在家里，但女儿还是走了。

“最后一次打电话是去年12月
21日，她说想家，我说想家就回家。
还说让她回家办身份证，她也答应
了。但之后手机就打不通了。”最初
的几天，刘学魁以为女儿的手机又
丢了，直到今年1月，他发现女儿的
手机始终关机，便来到济宁寻找。

“带着她的照片，曾向共青团路

派出所求助。晚上也曾举着手电把
所有的旅馆和KTV找了一遍，但都
说没见过她。” 刘学魁说，随后他
又去鱼台县公安局刑警二队报案，
警方让等待消息。5个月过去了，他
仍然没等到女儿的消息。

7日，共青团路派出所民警告诉
记者，根据报案情况，辖区民警曾在
汽车北站附近寻找嘉敏，但没有找
到相关线索。由于不能确定嘉敏现
在是否在济宁，他们建议刘学魁回
到原籍所在地进行报案。

鱼台县刑警二队民警告诉记
者，现在嘉敏的父母还没到刑警队
进行采血。采血后，可将嘉敏的DNA

资料输入全国失踪人员数据库，查
询有无嘉敏的相关线索。

本报欢迎热心读者提供嘉敏的
相关线索，读者可以拨打电话刘学
魁 ：1 3 6 3 9 4 4 5 5 7 2 ；孔 令 茹 ：
18678730185。

施工队、承建方各执一词

九栋在建居民楼被迫停工

本报2110110消息(记者
路帅) 施工队、承建方存在
分歧，邹城市新田小区二期
工程的9栋居民楼被迫停工。
施工队指责承建方拖欠工程
款，而承建方抱怨施工队拖
延工期，新施工队无法进场
施工。这 9栋居民楼原本是
2012年5月20日交房，现在已
拖延半年多，4000多村民入
住成了问题。

7日上午10点，邹城市凫
山街道新田小区建筑工地，
小区内除后面6栋居民楼仍
在施工外，剩余9栋居民楼已
经停工。记者看到，9栋居民
楼中已有7栋完成封顶，剩余
两栋也已建到了四层高，外
围还有建筑架子和防护网，
楼顶的钢筋都已经锈迹斑
斑。在一栋居民楼前，几截塔
吊堆在地上，旁边还有新开
挖浇灌的塔吊水泥底座。

在工地现场，两名施工
队负责人李玉金、赵振利手
里拿着合同。“2011年5月，我
们进入工地施工，和江苏新
兴建设工程公司签订合同，
一共是承包了9栋居民楼。施
工以来，承建方供应材料不
及时，工程款也严重拖欠，导
致2012年8月份全面停工。”李
玉金告诉记者，合同规定是
包工包料，但建材一直都是
村委供应。材料供应不及时，
工程只能时干时停，最终导

致去年8月份全面停工。
“今年1月，我们把承建

方、村委起诉到法院，案件还
没审清，结果新的施工队就
要进来施工了。”李玉金说，6

月2日下午，几辆汽车进入工
地，卸下了这些设备，开挖了
新的塔吊地基。

在承建方项目部办公
室，经理龚亚春介绍，建材短
缺，供应不及时是正常现象，
施工队提供的工程造价与委
托单位提供的工程造价差距
很大。“当时合同规定按每平
方成本960元，可是最后按照
他们的报价，每平方有1400

多元，出入太大。”龚亚春说。
“工程停滞，最后受伤害

的是我们4000多村民，本来
合同规定竣工时间为2012年5

月20日，可是到现在工程还
没做完。”田庄居委会负责人
告诉记者，村委与江苏新兴
建设工程公司签订合同，江
苏新兴建设工程公司则又将
部分工程转包给李玉金、赵
振利。因严重超出工期，双方
已经终止该小区9栋居民楼
的施工合同，同时对施工队
的工程量进行了统计确认。

“现在新的施工队无法进场
施工，本来承诺让村民今年
五一前入住新房，现在却迟
迟无法兑现承诺，我们不能
老这样耗下去啊。”田庄居委
会负责人对此也很无奈。

▲嘉敏旅游时的照
片。

焦急的刘学魁希望
女儿早日回到身边。
孔令茹 摄
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