
开开车车走走二二环环西西路路
看看好好咋咋上上桥桥下下桥桥
5对匝道方便市民上下高架

本报10月7日讯(本报记者 宋
磊 ) “去济南西站该从哪个口下
桥？”“我家住张庄路，去经十路该
从哪儿上桥？”随着二环西路高架
桥即将投入使用，越来越多的市民
开始对这条西部交通大动脉表现
出浓厚兴趣。其中，如何上下桥成
为大家最关心的问题。据悉，整个
二环西路高架桥共设置了5对匝道
以方便市民上下高架。

二环西路高架桥工程又称济
广高速济南连接线工程，整个工程
包括二环西路高架桥主线工程和
北园高架连接工程两部分，工程全

长约10 . 25公里。
其中，主线二环西路高架桥工

程起自济广高速天桥立交处，一路
向南沿二环西路建设，止于腊山
(段店)立交桥北侧桥台处，沿线共
设置了4对匝道：清河北路出入口
匝道设置在粟山路、济齐路与二环
西路交叉路口北侧，为东上西下，
下桥后市民可驶入粟山路和清源
路；清河南路出入口匝道设置在现
济齐路南侧，为西上东下，下桥后
市民可驶入粟山路和清源路；张庄
路北侧设置2条匝道，为东上西上，
东侧上口匝道设置在规划站前街

以北，西侧上口匝道设置在规划的
济西东路以南；张庄路南侧设置2
条匝道，为东下西下，东侧下桥后
可驶入张庄路和烟台路，西侧下桥
后可驶入经六路延长线和莱芜路。

北园高架连接工程起自现北
园高架黄岗路西侧，向西经匡山互
通立交，跨过规划航天路后连接地
面青岛路，不再西延至京沪高铁济
南西站，路线长约2 . 11公里，其中
新建高架桥1 . 94公里。北园高架在
济齐路西侧，设置了1对2条匝道，
为南下北上，济齐路附近市民可通
过这2条匝道上下高架桥。
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作为济南市城市建设
史上投资最大、技术工艺
最复杂、综合服务功能最
全的市政基础设施建设工
程之一，二环西路在设计
和施工过程中，运用了许
多特殊手段，尤其在京沪
铁路、匡山互通立交和腊
山立交三个节点，施工人
员通过众多先进复杂的技
术工艺，使工程得以按时
保质完成。

今日济南
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二环西路
通车特刊

· 探路

二环西路是济南城市建设史上技术工艺

最复杂的市政基础设施建设工程之一

99个个半半小小时时
““跨跨过过””京京沪沪铁铁路路

节点一：京沪铁路

争分夺秒跨铁路架桥

跨越京沪铁路三、四线工程是
二环西路高架桥工程的关键控制点
之一。今年5月15日至28日之间，施
工人员分7天，对二环西路高架桥实
行跨越京沪铁路的施工。

据了解，由于需要在铁路上空
施工，而且施工期间需要对铁路线
路进行停电、停运，因此，根据和铁
路部门协商，二环西路高架桥跨京
沪铁路施工计划分为7天，施工时
间均从11点40分开始，前两次施工
时间为11：40-13：30，后五次施工
时间为 1 1：4 0 - 1 2：5 0，前后总共
570分钟。

铁路部门相关工作人员介绍
说，之所以选择这些时间段进行跨
铁路施工，是因为这些时间段正好
是铁路施工的“天窗期”，此时该段
铁路上车流量最小，所有客货运列
车都需要停运。“为配合此次施工，
部分列车因此调整了运行时间。”

根据施工计划，从5月15日至28
日，8片箱梁分7天分别实现跨铁路
施工。7天的时间里，施工人员总共
只用了570分钟，就将8片预制箱梁
陆续顺利完成跨越铁路。随后，施工
人员对预制箱梁进行二次浇筑，使
这些预制箱梁连为一体。

节点二：匡山互通立交

上下三层连通东西南北

二环西路高架桥工程中，匡山
互通立交是其中重要的枢纽工程。
匡山互通立交位于二环西路高架桥
与北园高架桥交叉位置，采用二环
西路主线上跨北园高架桥的涡轮式
互通立交型式。

据了解，匡山互通立交共分三
层：一层为地面道路，二层为东西向
的北园高架桥和下穿二环西路高架
桥的部分匝道，三层为二环西路高
架桥和跨越北园高架桥的部分匝
道。立交共设置8条匝道，匝道全长
5 . 2公里，占地面积345亩。

二环西路高架桥工程项目办相

关负责人介绍说，新建的匡山互通
立交是济南城区最完整的互通式三
层立交。通过匡山互通立交，向东可
连接北园高架桥，市民通过北园高
架可以快速进入市区；北园高架在青
岛路落地后，向西可直通济南西站、十
艺节主场馆等地；向南直通腊山立交
桥后，则可以实现与济南东西大动脉
经十路连为一体；向北可以通过天桥
互通立交，与济广和京台等高速公路
连接，方便西部城区市民通过高速
公路进出济南。从天桥互通立交继
续向北还将直通建邦黄河大桥，大
大拉近齐河与济南的距离。

节点三：腊山立交

近万吨桥体“长高”约3米

作为二环西路高架桥工程的关
键控制点之一，腊山立交桥顶升工
程于2012年9月29日正式开始施工，
2013年1月4日顶升到位，1月31日全
部工程完工。据了解，腊山立交顶升
工程是二环西路高架桥工程中技术
要求最高、施工难度最大的部分。

据二环西路高架桥工程建设项目
办工程组组长夏红军介绍，腊山立交
原桥梁横向分东、西两幅，为现浇钢筋
混凝土连续箱梁结构。西幅顶升段长

95 . 12米，桥梁全宽从16 . 25米渐变到
25 . 3米，下部结构根据桥梁宽度不同
分别采用双柱或三柱式桥墩；东幅顶
升段长94.2米，桥梁全宽16.25米，下部
结构采用双柱式桥墩。

从2012年9月29日起，顶升工程
分为东、西两幅分别进行，顶升重量
分别为4228吨和4995吨，顶升最大
高度为2 . 936米。2013年1月31日，顶
升段东半幅箱梁顺利完成落梁，顶
升全部施工任务完成。

北园高架延长线正在安
装路灯。
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