
装修的程序，一般依照下面的顺序进行
的：沟通设计→主体拆改→水电改造→木工
→贴砖→刷墙面漆→厨卫吊顶→橱柜安装→
地板安装→木门安装→铺贴壁纸→散热器安
装→开关插座安装→灯具安装→五金洁具安
装→窗帘杆安装→保洁→家具进场→家电安
装→家居配饰。在各个工序中，都会涉及到
尺寸与计算，本文就装修中的部分关键节
点，与您一起分享。

※沟通设计

主要是根据自己的生活习惯设计，并且
对自己的房间进行一次详细的测量，最好亲
自测量一遍，测量的内容主要包括：明确装修
过程涉及的面积，特别是贴砖面积、墙面漆面
积、壁纸面积、地板面积；明确主要墙面尺寸，
特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。

※主体拆改

进入到施工阶段，主体拆改是最先上的

一个项目，主要包括拆墙、砌墙、拆暖气、
换门窗等等。此中最关键的就是，保护承重
墙。如何辨别承重墙？当然最好看户型图。
在户型图中，工程图上标注为黑色的墙体都
是承重墙，不可动。而框架结构的房屋内部
的墙体一般都不是承重墙，另外，从厚度来
讲，一般在15厘米以内的，用手拍有清脆的
回声的，不是承重墙。

※水电改造

在水电改造和主体拆改这两个环节之
间，水路改造完成之后，最好紧接着把卫生
间的防水做了。有淋浴房的洗手间防水高度
一般要做到180厘米；有浴缸，与浴缸相邻的
墙面洗手间防水高度应比浴缸高出30厘米。

※刷墙面漆

房屋中墙面漆的涂刷面积如何计算，
是读者提问最多的问题。一般而言，房屋
面积与用漆量可以参照此公式计算：房屋面

积×3/(10～15)=一次涂刷用漆量。因为房
屋的门、窗等数量不同，因而除数会有所变
化。比如一间100平的户型，涂刷一次的用漆
量是在20到30升之间。市场上涂料有5升和18
升等规格，您就大概可以估算出需求量了。

※地板安装

地板安装之前，最好让厂家上门勘测一
下地面是否需要找平或局部找平。按国家建
筑地面行业关于地面平整度的标准为2平方
米内落差需小于3毫米。如不使用龙骨，则
需对地面找平。

实木地板的厚度为1 . 8厘米，加上龙
骨，一般会抬高5厘米。而强化地板和实木
复合地板铺贴，抬高的高度一般在地板的厚
度加上3毫米地垫的厚度。所以在铺贴前，
要统筹好各个房间的高低差。

※木门安装

如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的

话，在木门厂家测量的时候也要一并测量并
同时安装，同时应考虑将大理石窗台的安装
时间向后错，排在窗套安装之后。

木门的制作周期一般为一个月，所以，
为了让工期衔接紧密，要在主体拆改完成之
后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测
量。关于门洞的处理，大家需要注意一点，
如果家里门洞的高度不一致，需要工人处理
成等高。另外，如果您打算为防盗门换个更
安全的锁芯的话，您还需要知道您家的现有
的防盗门的厚度，是7厘米还是9厘米，或者
其他规格。

※五金洁具安装

洁具安装中，需要注意的问题就是排水
管的位置。比如主下水管与墙面的距离是30
还是40厘米。这涉及到马桶的安装。一般根
据你购买的马桶孔距确定，一般增加5厘
米，因为贴墙砖有2厘米，可以调动位置留3
厘米。
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不管是旧房改造，还是新房装修，一定要做好统筹，事先规划。走一步装一步

的做法，结果一定让你懊恼不已。了解装修的先后顺序，并在装修施工中，掌握一

些基本的数字，有助于你装修顺利完工。
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