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二二环环西西路路南南延延地地下下综综合合管管廊廊开开建建
4月6日起半封闭施工，工期至明年

风大路难行

清明将降雨

本报3月31日讯（记者 孟燕）
根据济南市气象台的预报，清明

假期气温下降，4月2日将有小雨。
济南市气象台3月31日16时发

布大风蓝色预警信号：预计31日夜
间到4月1日上午南风4～5级阵风7

级。4月1日气温将登顶26℃，成为近
期的最高点。清明假期三天气温有
所下降，最高温分别为20℃、18℃、
22℃。其中，2日将有小雨，将现“清
明时节雨纷纷”的景象。

在社区种树

给小区补绿

本报3月31日讯（记者 王倩
实习生 侯耀婕） 3月31日，在建
新社区三箭如意苑小区，来自市中
区城乡建设委员会、二七新村街道
办事处和建新社区的六十余名市民
在小区内植树补绿。

建新社区居委会主任王丽介
绍，今年城乡建设委员会为小区捐
赠了4万8千余元的绿色植物，要把
它们种植在三箭如意苑小区和汇统
花园小区。

省省城城泉泉群群明明天天将将迎迎““及及时时雨雨””
由于降水少，估计仍难救“黑虎”

本报3月31日讯（记者
蒋龙龙 实习生 陈瑛 田
丽怡） 3月31日，趵突泉实
时水位跌至27 . 44米，距离停
喷线仅差43厘米。黑虎泉水
位则跌到了27 . 46米。虽然近
日将有一次降雨过程，但雨
量太小，仅仅能延缓黑虎泉
停喷的时间，仍难救黑虎。

由于趵突泉水位停喷线
为27 . 01米，趵突泉水位距离
停喷线还有43厘米，尚还有
一段距离。在省城四大泉群
中，黑虎泉的地势最高，面临
着停喷的危机。据记者观察，
黑虎泉各个兽头的喷涌量明

显变少了。西侧兽头则维持
了近一周的滴流状态。

为了保障泉水的持续喷
涌，济南市每天20万方长江
水注入玉符河进行回灌补
源，并在历阳湖和兴济河渗
漏带每天补水5万方。据保泉
专家介绍，济南市的回灌补
源在一定程度上补充了地下
水，推高了泉水的水位，缓解
了泉水水位下滑的幅度，“但
仍难以改变下滑的趋势。”

根据中央气象台预报，
受较强冷空气影响，31日夜
间至4月3日，我国中东部地
区自北向南将先后出现大风

降温天气。济南还将在周六
落下盼望已久的春雨。

“这次春雨对保泉是利
好 ，但 是 水 量 还 是 比 较 小
的。”相关保泉专家介绍，由
于很长时间没有降水，这些
降水能有多少补给到地下还
很难说。这次降水会在一定
程度缓解下滑的幅度，“但仍
难以缓解目前的保泉危机。”

该保泉专家介绍，虽然
去年4月份历经了多次降水，

“但黑虎泉仍在6月份出现了
短暂停喷。”专家估计，今年
黑虎泉很可能出现短暂停喷
的现象。

本报3月31日讯（记者
王皇 实习生 田黎明） 31
日，记者从济南市市政公用事
业局获悉，济广高速济南连接
线南段地面道路（二环西路南
延）二期工程第二标段将在4
月6日上午9:00开始进行道路
半封闭施工。该标段在104国
道与二环西路东侧之间，除了
地面施工外，还有高架和立交
方面的施工。工期至明年6月
15日，建成后地面道路将为双
向8车道。二环西路南延地下
综合管廊正式开建。

此次进行半封闭施工的

104国道段西起山水水泥厂路
口以西100米，东至二环西路
以东约200米处，长1 . 2公里。4
月6日上午9:00开始道路半封
闭施工，新建道路红线宽60
米，行车道宽32米，两侧各3米
绿化带分隔机动车道与非机
动车道，非机动车道及人行道
宽6米。工程主要实施综合管
廊、地面道路、雨水、污水、给
水、燃气、热力、弱电及照明设
施管线等建设。同时进行二环
西高架桥匝道施工，道路建成
后快车道为双向8车道。

工程分四个阶段施工，第

一阶段：进行道路北侧综合管
廊及地面道路施工，施工期间
将占用北侧现行由东向西的3
个机动车道，预留南侧现状快
车道及非机动车道临时通行。
预计7月底完成北侧综合管廊
及地面道路施工。

第二阶段：施工完毕后，
放行北侧交通，封闭南侧绿化
带及慢车道，施工南侧快车道
及以南区域地下管线和地面
道路。高架桥施工单位穿插进
行该区域内高架桩基、承台、
墩柱的施工，预计11月底完成
道路南侧全部施工内容。

第三阶段：(2016年11月
30日至2017年1月25日）利用
已建成的北侧、南侧区域，机
动车双向通行，封闭中央剩余
区域，进行地下管线及地面道
路施工，高架桥施工单位同时
穿插进行高架桥主线剩余部
分的施工。

第四阶段：（2017年2月12
日-6月15日）实施二环西高架
上跨G104部分高架施工。凤凰
山立交A匝道和C匝道上跨
G 1 0 4 处 采 用 现浇施工，在
G104上设置双向四车道的门
洞供车辆及行人临时通行。

舜世路道路改造
6日起半封闭施工

本报3月31日讯（记者 王皇
通讯员 董应彬 任楠 实习生
田黎明） 舜世路一期（土屋路-旅
游路段）道路改造工程将于4月6日
开始半封闭施工，工期110天，6月30

日实现临时通车。
舜世路一期道路改造工程翻建

现状道路，工程南起土屋路，北至旅
游路段，道路全长为1608米。施工将
先封闭西半幅快车道，路面改为由
南往北单行。

黑虎泉西侧兽头维持滴流状
态。 本报记者 蒋龙龙 摄
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