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重磅

历时3年，总投资8 . 6亿元，滨州市供热系统建设进入收官年

年底城区将实现供暖全覆盖
文/片 本报记者 王丽丽

今年热源建设主要为老城区新
增的两台热水锅炉，老城区供暖面
积计划增加200万平方米。

目前，老城区两台热水锅炉土
建正在紧张施工中，安装队伍已进
场，锅炉房车间正在进行二层施工，

为提升工程进度，工作人员一边土
建一边进行锅炉安装，截至目前，锅
炉队伍开始拼装设备，将于七月下
旬开始交叉施工，土建工程预计9月
份完成，其中一台热水锅炉将于10
月份安装完成，另一台锅炉11月份

安装完成。
东区供热热源为原先的两台蒸

汽锅炉和两台热水锅炉，外加新安
装完成的两台热水锅炉。这六台锅
炉中其中一台锅炉作为备用热源，
当其他锅炉出现故障或是天比较严

寒的时候，将被派上用场。
据了解，去年，老城区供暖面

积近 5 0 0万平方米，今年可以新接
入供暖面积 2 0 0万平米，预计到本
采暖季，老城区供暖将基本实现全
覆盖。

2010年7月份，
滨州市供热体制改
革后，滨州市立即
启动供热工程建设
及供热系统改造，
从建设热源、敷设
主管网到因供热模
式改变而大规模建
设的二级换热站、
混水站建设，以及
为了改善供暖效果
而进行的小区内网
和供热设施改造等
等，滨州市前后将
完成投资共8 . 6亿
元，采暖季前，滨州
市供热面积相比三
年前增加了一倍还
多，到今年底，城区
供热工程建设及系
统改造将全面完
成。

新增两台热水锅炉

“两主七支”完善城区供暖线
滨州市城区供热工程指挥部主任

孙拥军告诉记者，今年将建设两条主管
网，七条支管网。其中，主管网工程之一
为新建的两台热水锅炉与天鸿换热站
之间的高温水连接线，通过连接，原天

鸿提供热源的取暖户，以后所需热源将
由新建两台热水锅炉提供，保证供暖效
果。

主管线工程之二为黄十一高温水
与区域锅炉房之间的连接线，这样以

来，区域锅炉房与高温水两处热源互为
补充，保证城市东北角供热，像安康小
区、侨昌、二中等去年供暖存在问题的
小区，今年供暖效果都将得以改善。截
至目前，两条主管线均已完成50%，计划

八月中旬全部完工。
其中七条分支管线除造纸厂分支

外，其余已经全部安排，目前正在进行
协调迁占，等待材料进场，计划于七月
中旬动工，九月份完成施工。

小区内网改造依然是“难啃的骨头”
到本采暖季前，整个热源和主管

网建设都将配套，完全能够满足城区
用户供暖需求。然而，政府大规模供热
管网和系统建设后，小区供热效果仍
然不好的原因就是小区内网和供热设
施不合格，因此，部分小区及单位需进
行内部系统改造。

2012年，根据两个热力公司的调
查，滨州市城区共有110个小区内管网
存在不同程度的问题，直接影响供热
效果。截至到上一采暖季，存在问题小
区共改造了53个，供暖效果得以改善，
其中57个小区作出承诺，因小区内管
网造成的供暖问题由自己负责。

孙拥军告诉记者，小区内网及供
热设施的改造就像一次大手术，手术
不动，供暖存在的顽疾就不能根除，
因此，为保证所有取暖户供暖达标，
2013年，存在问题的小区将继续进行
改造。

根据上采暖季供暖效果调查及统

计，包括去年未改造的57个有问题小
区在内，今年需要进行内网改造的小
区共136个，小区数量多、改造面临的
问题多，孙主任坦言，这依然是块难啃
的硬骨头。“但等小区内管网改造完成
后，很多小区存在的供热问题将彻底
得到解决。”孙主任告诉记者。

新增取暖户需先提供站点建二级站
2012年，滨州市供热模式改变，由

低温水直供改为混水模式，因此，市城
区进行了大规模的混水站和二级换热
站的建设，这也是上一采暖季供热效果
较好的主要保障之一。

“供热模式改变，二级换热站、混水
站建设势在必行”孙主任告诉记者，由
于去年建站主要涉及老用户，协调难度
大，相比去年，今年新建站点的协调比
较好进行，因为新取暖户接入前需先提

供站点，否则无法进行供暖。
去年共建设112个混水站，34个二

级换热站，本采暖季之前，城区将继续
建设二级换热站和混水站共计40余座，
目前正在进行协调迁占问题，预计于8

月份动工，10月份完成，
新建成的换热站、混水站将全部与

供热系统总平台相接，实现自动化控
制，无人值守。相比人工操作，自动化控
制能更精准的调节，易于管理。

三年8 . 6亿打造城区供暖网
2010年7月，滨州市供热体制改

革，滨州市立即启动供热工程建设
及供热系统改造。三年的时间，滨州
市城区共建设换热首站4座，敷设主
管网141 . 8公里，建设混水站二级换

热站共计 1 4 6个，城区供暖面积翻
倍，基本实现了城区采暖区域的全
覆盖。

此次供热工程建设及供热系统
改造预计总投资8 . 6亿元，其中2010

年完成投资1 . 5亿元，2011年完成投
资3亿元，2012年完成投资2 . 6亿元，
今年计划完成投资1 . 5亿元，到本采
暖季前，共将完成投资8 . 6亿元。

“随着小区内网和供热设施的

改造，本采暖季前，整个城市供热系
统建设全部完成，届时，城区供热问
题将得以解决，供不了、供不好的问
题也将不复存在。”孙拥军主任告诉
记者。

目目前前正正在在进进行行的的锅锅炉炉房房土土建建工工程程。。
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