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工工业业北北路路快快速速路路
1111月月底底就就能能通通车车
高架主体全部完工，将大幅缓解东部城区拥堵

本报记者 刘飞跃

高架桥梁主体完工
奥体中路以西地面通车

6日上午，记者在奥体中路
与工业北路交叉口看到，工业北
路快速路路面东西向交通已经
恢复。放开后的工业北路路面交
通多数路段为双向六车道，最宽
的地方是双向八车道，仅在全福
立交桥附近车道略有减少。

按照记者之前的体验，施
工中的工业北路南北两侧仅预
留了一条车道，交通拥堵成了
常态，不少司机提起工业北路
都非常头疼，自觉地绕路。与之
前的拥堵相比，放开通行后工
业北路拥堵情况略有缓解。

记者了解到，由于山师附
中幸福柳分校的学生大多来自
市区，开学后很多家长用车接
送孩子，工业北路交通压力一
下子大大增加。

为此，施工方提前赶了工
期，确保快车道能满足基本通
车需要，进入9月就放开了奥体

中路以西路段。
值得注意的是，从齐鲁制

药厂门口一直到全福立交桥，
此段目前仍旧在施工当中，而
且上下桥匝道也已经放开，车
流量相对较大，公交车以及
BRT都从支撑高架桥的两个石
墩中间穿行。

记者从工业北路快速路项
目部获悉，目前，快速路桥梁主
体已经全部完工，所谓主体全
部完工意指高架桥箱梁已经架
设完成并连接到一块，但是高
架路面还未完工，因此尚不具
备通车条件。

原计划明年12月竣工
工期缩短一半时间

工业北路快速路建设工程
的总投资高达64亿元，于2016
年7月中旬开工建设，原计划
2018年12月竣工，后计划提前
至2017年年底，足足缩短了
将近一半的时间。而现在，工
业北路快速路工期又要提前
了。

6日上午，记者从工业北路

项目部获悉，截至目前，高架路
和综合管廊主体结构均已全线
完工，直埋专业管线均已敷设
完成。现阶段，正积极进行高架
路沥青摊铺、综合管廊内设施
安装及地面道路结构层、面层
施工等内容。

“从电建路到奥体中路，仅
剩下高架桥梁一层沥青面层施
工了。”与此同时，高架桥面第
一层沥青由西向东正在摊铺，
已经铺到凤凰路附近。路灯正
在招标过程中，声屏障已经
招标完成，现在正积极备货。

目前，全福立交桥东侧上
下桥匝道已经通车，周边交通
拥堵情况得到了很大改善，社
会 车 辆 不 必 再 绕 行 其 他 路
段，可从工业北路新建匝道进
入全福立交，向燕山立交、零点
高速和北园高架方向行驶。

记者从工业北路项目部获
悉，施工方将按照“高架优先，
地面穿插，压茬推进，同步完
工”的思路，地面道路及高架路
原定于2017年12月底前实现通
车，施工方采取积极措施，力争
11月底提前完成。

东部城区拥堵情况有望提前缓解。9月初，正在施工的工业北路快速路放开了奥体中路到全福立
交桥的路面交通，大大方便了周边居民的出行。9月6日，记者从快速路项目部获悉，工业北路高架主体
已经完工，目前正进行沥青摊铺及地面道路结构层、面层施工，力争工业北路快速路高架及路面11月
底完工，将比计划工期提前一个多月。

正在摊铺沥青的高架桥梁。 本报记者 周青先 摄

葛延伸阅读 省省城城再再添添东东西西向向交交通通大大动动脉脉
工业北路快速路建设工程

西起全福立交，东至东绕城高速
郭店立交，全长约13 .6公里。高架
快速路双向6车道，设计时速80
公里；地面道路双向8车道，设计
时速50公里。在理想状态下，从
郭店立交到全福立交开车仅需
10—16分钟。

从目前来看，济南的快速路
网是“一环二横三纵”，其中北园
大街13 . 5公里、顺河高架8 . 5公
里、二环西路8 . 5公里、二环东路
10 .5公里、二环南路12公里，共计
53公里。除去中间的顺河高架
路，加上即将通车的二环西路南
延工程，济南市区内的二环快速

路网共计48 .5公里。
如果再加上四条绕城高速，

就是“二环四横五纵”，形成了
高快一体路网。其中，绕城高
速长度 9 7公里，正在计划实
施的快速路共51 . 2公里，包括
二环西路南延长线10 . 2公里，
顺河高架南延长线5 . 5公里，工

业北路13 . 6公里，二环东路南延
长线10公里，二环南路东延长线
11 .9公里。

作 为 快 速 路 的 重 要 一
环，工业北路将成为济南东
部出城和入城的重要通道，
其作用将会越来越大。年底，
二环东路南延和二环西路南

延 都 将 与 南 绕 城 高 速 相 连
接，顺河高架南延工程在远
期 也 将 与 南 绕 城 高 速 相 连
接。二环南路快速路东延后，
将在港沟立交处与绕城高速
相接。这样一来，济南东西方
向的通行将变得更便捷。

本报记者 刘飞跃
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