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黑虎泉西路明起封闭改造
道路由24米拓宽至25米，明年“五一”前竣工通车

本报10月11日讯(记者 王光照)11

日，记者从济南市政公用事业局获悉，黑

虎泉西路13日起封闭施工，进行雨水、污

水、电力、热力、给水管道改造，预计今年

底快车道通车，明年4月30日全线竣工。

改造完成后人行道拓宽一米，并采用花岗

岩面砖铺砌。

据了解，黑虎泉西路西起趵突泉北

路，东至青龙桥，全长1738 . 83米。道路现

在宽为24米，其中两侧人行道各6米，快

车道12米，由于快车道较窄，设置为由西

向东单行车道。

市政公用事业局相关负责人介绍，黑

虎泉西路改造完成后，红线宽度为25米，

快车道仍为12米，一侧人行道将拓宽为7

米，但由于快车道没有拓宽，改造后仍然

为西向东单向行驶。

这位负责人说，黑虎泉西路改造分

为趵北路—舜井街段和舜井街—青龙桥

段两个路段进行。其中两个路段均在10

月13日—11月30日进行电力管线施工。

电力沟完成100米后，进行相应段南侧雨

水及热力管道的施工，南侧管线全部完成

后，进行北侧雨水管线的施工，计划在12

月10日前完成全部快车道下管线改造，

同时人行道下管线穿插改造。

“快车道将在12月31日前实现临时

通车。”济南市公用事业局相关人士表示，

快车道管线完成到一定程度，将进行路床

处理及二灰压茬施工，水稳全部完成并养
护7天后进行快车道中下面层沥青铺设，

如果12月份气温较低，在采取低温施工

措施后仍然保证不了质量的情况下，快车

道先做成临时路面，保证春节前道路临时

通行，水稳基层安排在春节后施工。

市政公用事业局相关负责人预计，黑

虎泉西路道路改造在元旦前电力沟投入

使用，快车道完成沥青中粒铺设，实现临

时通车，2011年4月15日前完成人行道铺

装，快车道沥青铺设完毕，2011年4月30

日全线竣工。

黑虎泉西路位于济南市主要商

业中心泉城路商业圈范围内，南侧为

环城公园及泉城广场，北侧为商业、

办公区域及泉城路步行街，封闭施工

过程中将给交通带来不便，相关部门

设计了五种分流方案，以便车辆绕

行。

舜井街南向北单行

天地坛街可双向走

据了解，本工程采取全封闭施工

方案，为便于南北方向车辆、行人通

行，封闭施工前打通舜井街。

济南市历下区交警大队相关负

责人表示，舜井街路口及天地坛街路口

不进行封闭，保证车辆、行人南北自由通

行。舜井街快车道宽度6米，由于快车道

空间有限，因此在临时开通期间，只能允

许车辆由南向北单向行驶。

但是天地坛街可以保证车辆双

向通行，以往途经黑虎泉西路的车辆可

以通过舜井街和天地坛街绕行到泉城

路，有需要的市民还可以从泉城路通过

黑北路、趵突泉北路绕行到明湖路。

车辆11条道路绕行

泉城路仍为单行线

历下区交警大队相关负责人说，

黑虎泉西路封闭期间，外围车辆利用

经十路、顺河高架路、北园高架路、经

一路、历山路进行分流。

而施工现场沿线车辆利用趵北

路、明湖路、县西巷、舜井街、天地坛

街、南门大街、黑北路、山大南路、泺

源大街、历山路、泉城路绕行。但是需

要强调的是泉城路社会车辆单向通

行，公交车双向通行。

榜棚街留5米宽通道

可由此进泉城广场

由于黑虎泉西路位于泉城广场

北侧，封闭施工期间，将给市民进入

泉城广场带来一定麻烦。

“黑西路北侧榜棚街留5米宽通

道。”历下区交警大队相关负责人表

示，榜棚街沿路口西半幅开放5米宽

南北通道，供行人由此进入泉城广

场，并在通道两侧设置小围挡。封闭

施工路口东半幅电力沟。路口东半幅

电力沟完成后，将5米宽人行通道改

到路口东半幅，封闭施工西半幅。

泺源大街压力增大

尽量不要由此绕行

历下区交警大队相关负责人介

绍，黑虎泉西路封闭后，一定会有许

多车辆选择泺源大街和泉城路分流，

但是由于泺源大街目前已经有近20

条公交线路，交通压力较大，而泉城

路为单行线，因此这两条道路都将有

一定程度压车，建议市民尽量不要由

此绕行。

这位负责人建议，在泺源大街行

驶的车辆可向北由南门大街经过舜

井街和天地坛街，再经过黑虎泉北路

绕行到明湖路，在共青团路行驶的车

辆可通过明湖路经黑虎泉北路、解放

路绕行到历山路。

打通历山顶街

方便进出行政大厅

黑虎泉西路位于济南市主要商

业中心泉城路商业圈范围内，施工期

间北侧将留有

便路，以便沿线

单位的通行。

历下区交

警大队相关负

责人介绍，黑虎

泉西路北侧由

西向东的招商

银 行 、龙 泉 酒

店、邮政大厦、

浦发银行、恒隆

广场、工商银行

等单位门前都

留有临时便路。

而且在青龙桥

附近有业务繁

忙的行政审批

大厅，因此打通

附近的历山顶

街，进入行政审

批大厅的车辆，

可由青龙桥进

入，由历山顶街

开出。

车辆分流有方案
本报10月11日讯(记者 王光

照) 黑虎泉西路封闭期间，1路、3

路、5路、14路、36路、K50路、K54

路、K55路、K59路、70路、80路、K91

路、101路、106路、123路、128路将临
时调整部分运行路段，其中8条公
交线路将贯穿泉城路，103路、游
777路临时停运。

据省城公交部门负责人介绍，

黑虎泉西路施工期间，该路段18

条公交线路都将调整到附近的泺

源大街、明湖路、泉城路运行。“将
有8条公交线路贯穿泉城路。”这位
负责人说，其中1路、3路、5路、K50

路、K59路、K91路、101路、106路将
在泉城路上双向运行，在全长1560

米的泉城路上将设有西门、芙蓉
街、天地坛街、青龙桥4个站点，而
在泉城路上只运行一段距离的公

交线路有5条，分别为14路、36路、

54路、55路、70路。“考虑到市民需
求，黑虎泉西路改造完工后，公交
车有望继续留在泉城路。”这位负
责人透露。

“101路电车将由汽车代运。”

公交部门相关负责人表示，本次道
路施工涉及到两条电车线路，由于
103路与101路线路基本重合，因此
103路停运，而为方便沿线居民出
行，101路电车被替换，改为汽车在
泉城路上运行。

据了解，游777路旅游线路共
设泉城广场、趵突泉东门、五龙潭、

大明湖西南门、大明湖南门、大明
湖东南门、老东门、青龙桥、解放阁
和舜井街10个站点，在黑虎泉西路
经过，因此施工期间游777路停运，

施工完毕后再恢复原线运行。

8条公交线贯穿泉城路
游777停运，101电车改为汽车

五种分流方案 以便车辆绕行
本报记者 王光照

黑西路封闭施工公交车绕行示意图


