
公 告
为加快推进绿色生态城市建设，

营造良好宜居环境，现就腊山山体范
围内坟墓开展治理，公告如下：
一、治理范围、联系人及联系方式
1、治理范围：

腊山山体大致为东西走向，山脊
北侧范围内。
2、联系人及联系方式：

白马山一居联系人：陈敏
联系电话：16652026503
槐荫街居联系人：孟宪清
联系电话：13853120552
朱家庄社区联系人：朱风春
联系电话：13698631195
尹家堂社区联系人：王振奎
联系电话：13854101085
东红庙社区联系人：臧永水
联系电话：13605402000
西红庙社区联系人：孙宪锡
联系电话：18353187589
韩家庄社区联系人：徐东
联系电话：19853102030
谷庄居联系人：王睿
联系电话：19853102171

二、整治要求

请上述治理范围内整治坟墓墓主家
属，在公告期内(2021年9月8日——— 2021
年10月8日)，与上述对应人员联系，持个
人有效证件、墓主相关证明材料办理登
记，逾期未登记的坟墓视作无主坟墓，就
地进行园林化治理改造。

特此公告。

济南市市中区白马山街道办事处白马山
一居居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处槐荫街
居居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处朱家庄
社区居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处尹家堂
社区居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处东红庙
社区居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处西红庙
社区居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处韩家庄
社区居民委员会
济南市市中区白马山街道办事处谷庄居
民委员会
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聚焦
找 记 者 上 壹 点

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 陈晨

为什么要建巨型关公像？
发展旅游，推动经济发展

多家媒体报道了荆州关公像
当年揭幕时的盛况。

荆州关公像2014年开工建
造。2016年6月17日，关公义园开
园，号称“世界最大体量”的关公
青铜雕像也在同一时间揭幕。

据当时的报道，在这场开园
仪式上，时任荆州市委书记现场
致辞，另有湖北省领导、著名艺术
大师、宗教界代表以及关氏宗亲
代表和来自台湾、运城、洛阳等多
地的代表一同出席。

除了时任市委书记的致辞，
时任荆州市市长还领读了《颂关
帝文》。开园仪式后，与会各方一
同参观了戏剧演出。

当时的报道称，“全球最大关
公坐镇荆州关公义园，再为荆州
旅游发展‘建功立业’。”荆州建造
巨型关公像，就是为了吸引游客，
发展旅游，拉动经济。

央视《焦点访谈》2020年曾报
道，荆州市政府想借助旅游业推
动当地经济发展。经考察，他们发
现有华人的地方就有关公热，而
关公又与荆州有着很深的渊源。
因此，当地决定在发展旅游时大
打关公牌。

荆州市文化和旅游局副局长
在接受央视采访时坦言，在建造
关公雕像时，“有要上吉尼斯纪录
的冲动和倾向”，此后，策划和设
计也随之越做越大。

承建单位荆州旅游投资开发
集团有限公司负责人称，关公雕
像的设计高度曾达88米，后因关
公义园离荆州古城太近，在论证
城墙和关公雕像的空间关系后，
最终确定了目前的高度，连同基
座共高57 . 3米。

这座关公雕像总重量1200余
吨，外贴4000多片青铜片。《焦点
访谈》披露，雕像的建造，总共花
费了1 . 729亿元。

建成后为什么又要拆？
系违建，也没引来游客

这座巨型雕像，不仅花钱多，
存在的问题也多。

首先，承建单位荆州旅游集
团在2014年向荆州市住建部门
和规划部门提交的施工许可和规
划许可的申请，内容是雕像基座
建设，并未包括雕像建设。申请很
快得到审批。但在施工过程中，建
设方在基座上加建了巨型关公雕
像。这座雕像并没有报批任何的
许可手续，是“违法建筑”。

2020年10月8日，住房和城
乡建设部通报称，这座在古城历
史城区范围内建设的巨型关公雕
像，违反《荆州历史文化名城保护
规划》有关规定，破坏了古城风貌
和历史文脉。据悉，雕像所在的区
位建筑物限高 24米，而算上基
座，雕像总高已经达到57 . 3米。

雕像还出现过开裂下沉问
题。关公义园位于荆州护城河边，
建造雕像的地方，地下为淤泥质
层。雕像不仅体量大，重量也大，
去年就出现过开裂下沉的问题。
荆州当地市民介绍，去年的一场

雨后，雕像附近的马路也出现了
裂缝。长此下去，安全隐患让人担
忧。

除了违建问题和安全问题，
当初建造雕像发展旅游的目的也
没有实现。据《焦点访谈》报道，雕
像建成后并未达到吸引游客、拉
动经济的预期效果。从2016年开
园营业到2020年，4年的时间，关
公雕像带来的总收入不到1300
万元，而建造雕像却花了超过
1 . 7亿元。这两个数字，相差太
大。荆州市自然资源和规划局副
局长秦军在接受《焦点访谈》采访
时表示，“当时（建雕像）的时候，
还是存在认识模糊，认为这个主
要是对建筑物有明确限高，对雕
塑没有明确规定。从现在来看，关
公圣像还是偏大偏高。”

2020年11月17日，荆州市政
府新闻办公室称，针对荆州巨型
关公雕像未批先建这一情况，已
组织邀请规划、建筑、雕塑、文保
等方面权威专家，依法依规，对关
公雕像搬移选址方案进行咨询论
证。

如今关公雕像搬移工程情况
已经公示。此次工程总投资高达
1 . 5个亿，已经通过了审批。

搬迁后问题能解决吗？
网友质疑徒增巨额搬家费

雕像要搬移，公示信息上的
预计开工时间是2021年1月。

如今关公义园已暂停营业，周
围设置了围挡。有当地市民介绍，8
月14日雕像旁已经竖起了吊车。

9月1日，有当地市民发现，雕
像头部已经拆下。9月3日齐鲁晚

报·齐鲁壹点记者在现场看到，雕
像肩部也拆掉了一部分。

公示显示，这项工程的内容
包括：像体铜片拆除及异地安装；
像体内骨架拆除；原址基座及广
场修整；关公基座及像体骨架重
建；新址广场及景观工程。

据媒体报道，9月3日，拆除单
位工作人员称，拆除工期至少2个
月。荆州市自然资源和规划局相
关负责人回应称，雕像拆除后，待
手续完善后再重建。重建的新地
址为点将台，规划建设手续正在
办理中。

点将台距离雕像原址约10
公里，位于新生村范围内。该村村
民很早便听闻雕像将在此重建的
消息。有村民在半月前接到了拆
迁通知，但拆迁日期未知。

荆州市去年底公布关公像搬
移方案后，就有网友质疑：担心巨
型关公像搬迁，只是徒增一笔巨
额“搬家费”，效益仍然不佳，还面
临不菲的养护费。

日前，荆州当地媒体公开了
荆州市委书记吴锦8月24日在全
市“思想破冰引领发展突围”暨
加快建设区域性中心城市大研
讨主题活动工作会议上的讲话
内容，提到了“关公铜像搬迁”
事，“最近，我看到网上一些关
于关公铜像搬迁的舆情。说实
话，我觉得雕像的每一块铜片，
都是抽向我们一记响亮的耳
光。”吴锦说，项目建设过程中，
相关单位缺乏主人翁的责任
感，不争取相关政策，进行点状
调整，不严格把关、听之任之，最
终造成现在我们都不想看到的最
差选项。

8月27日，郓城县举行2021年
度“新时代好少年”发布会。发布
会上播放了部分“新时代好少年”
事迹视频，宣读了《关于表扬2021
年度郓城县“新时代好少年”的通
报》，并为全县范围内评选出的23
位品学兼优的新时代好少年颁发
荣誉证书及奖品。

“能够获得这项荣誉，我感到
非常骄傲和自豪，今后，我一定勤
奋学习，绝不辜负父母和老师的
期望，以优异的成绩报效祖国、回
报家乡。”新时代好少年代表、郓
城县随官屯镇文昌苑小学王冠书
同学说。

郓城县乐园小学的唐一冉同
学既是郓城县新时代好少年，同
时也被评为菏泽市新时代好少
年，她说，“我要争取成为全国新

时代好少年，为同学们做出表
率。”

发布会上也对新时代好少年
们提出了要求，希望他们树立远
大理想，继承中华民族优秀传统
美德，努力学习、爱国守法、自立
自强、发奋成才，以实际行动助力
全县文明城市创建，做言行文明
的新时代好少年。

据了解，今年以来，郓城县文
明办、团县委、县教体局联合开展
了郓城县第一届“新时代好少年”
评选活动。评选活动于2月份启
动，经过层层推荐、严格审核、集
体评审、媒体公示，最终产生了23
位新时代好少年，其中2名学生还
获得了菏泽市“新时代好少年”荣
誉称号。

通讯员 李密 孟照瑞

郓城县表彰23位“新时代好少年”

3亿多元说没就
没，荆州巨型关公搬
移教训深刻。党中央
三令五申，严禁搞形
象工程、面子工程，
也严肃查处并通报
了一批形式主义、官
僚主义的典型案件。
但现实中，仍有一些
地方为了追求所谓
政绩，不切实际、瞎
拍脑袋，打擦边球，
甚至不惜违纪违法，
破坏当地民俗民风，
破坏历史风貌和文
脉，项目建设盲目追
求“大”“最”“全”，耗
费巨资造景，搞噱
头、造声势，以牺牲
长远利益换取短期
利益。

从 此 前 通 报
看，湖北省荆州市
在古城历史城区范
围内建设的巨型关
公雕像，高达 5 7 . 3
米，违反了《荆州历
史文化名城保护规
划》有关规定，属“未
经规划许可”，系“违
法建设”。而在项目
没有获得审批的情
况下，相关部门在雕
像长达两年的建设
期中，始终不闻不问，导致 3
亿多元付诸东流，既没有起
到 应 有 的 文 化 宣 传 推 广 效
益，反而破坏了古城风貌和
历史文脉，损害了荆州市的
城市形象，可谓得不偿失。

人们不禁要问，一个高达
57 . 3米“未经规划许可”的雕
像，究竟是如何在当地监管部
门眼皮子底下拔地而起的？当
地主政者是否依法依规用权？
监督管理者的主体责任是否履
行到位？

3亿多元的代价，必须警钟
长鸣。各地党员领导干部都
应从这起事件中汲取教训，
举一反三，把自己的岗位和
职责摆进去。要提升法治思
维，严格依规依纪依法行使
职权，不合法、不合规的决不
能做，决不能凌驾于法律之
上；要贯彻新发展理念，尊重
科学，求真务实，做到富有远
见、保持耐心、恒心，既追求

“显绩”，也要在不显山、不露
水的基础性工程和周期长、见
效慢的“潜绩”上下功夫、使长
力，创造出经得起历史和实践
检验的政绩。

据中纪委网站

打着发展旅游拉动经济的旗号，湖北省荆州市斥巨资1 . 729亿元，耗时2
年，打造了高达57 . 3米的巨型关公铜像。营业4年，关公像带来的收益不足1300
万元。如今因未批先建，关公像正被拆卸，后搬迁新址重建。这项工程又将花
费1 . 55亿元。

“先是违建、后又搬移，3亿多元就这样浪费了。”近日中纪委官网发布评
论文章如此写道。当地媒体也公开了8月24日荆州市委书记吴锦在一次工作
会议上的讲话内容，称关公像的建设工程是“最差选项”，“雕像的每一块铜
片，都是抽向我们一记响亮的耳光。”

那么，当初荆州为什么要建关公像？建好了为什么又要拆？搬迁后问题能
解决吗？齐鲁晚报·齐鲁壹点记者进行了梳理和调查。
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巨巨型型铜铜像像建建拆拆成成本本33 .. 22亿亿，，四四年年营营收收不不到到11330000万万

一一建建一一拆拆之之间间，，荆荆州州关关公公像像经经历历了了啥啥

荆荆州州巨巨型型关关公公雕雕像像正正在在拆拆除除当当中中。。
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