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今日烟台·工程延期

西大街施工卡壳，愁坏沿街商铺
不少店铺亏本经营，9条公交依然绕行，市民出行购物都不方便……
统筹 张琪 本报见习记者 王晏坤 记者 柳斌

5月15日上午，记者来到西
大街人防工程的大海阳路至
青年路工程段，大海阳路至通
汇大酒店路段已经铺上沥青，
但 2 0余个电、水、污井盖凸出
路面，与大海阳路交叉口处仍
设 有 围 挡 。在 铺 上 沥 青 的 路
面，已经有摊贩在路面上摆上
小摊，有的卖图书、有的卖鞋
袜。

汽车总站门口的工程仍在
紧张施工，铁皮围挡将工程围得
很严实，入口处还有专门的工作
人员把守，禁止外人入内，通过
铁皮围挡缝隙可以看到，很多工
作人员带着安全帽进行钢筋混
凝土作业，据了解，该部分地下
将建成停车场。

而大海阳路至海港路路
段工程还没有开始施工，各种
车辆依然在土路上行驶，沿街
各店铺高音音响的宣传叫卖
声与大海阳路以西的路段形
成鲜明对比。

据了解，2 0 1 1年1 0月2 0日
晚，西大街青年路至大海阳路
段正式封闭施工。西大街人防
工 程 ，东 起 海 港 路 西 至 青 年
路，约1100米，据当时发布的封
道 公 告 显 示 ，施 工 路 段 将 于
2011年12月31日前完工通车。

在施工现场，中铁集团工
作人员王先生称，西大街人防
工程西段的水泥顶板浇筑已
在一周前完成，现在已是收尾
阶段。

现场烟台市市政养管处、
市政排水处等施工方正在紧张
施工，细沙覆盖在水泥顶板上，
大型挖掘机和建设工人正在紧
张施工，但据相关工作人员介绍
当前工程进展并不顺利。

烟台市市政养管处工程
公司郝经理告诉记者，西大街
人防工程西段路面建设正在
进行路基沙土回填，但当前甲
方某投资公司针对路面整修
的施工款项仅到位 2 0%，相关
施工合同也未签订，施工图纸
和坐标也未确定，严重阻碍了
路面施工进度，具体工期无法
确定。

西大街人防工程自规划开建开始就很受市民关注，近日不
少市民反映：本承诺去年年底就恢复路面通车的工程，拖到现
在还没通车。给市民的出行造成诸多不便，公交、出租车、私家
车等只能绕行。由于道路封闭，客流量骤减，不少商铺赔本经
营。而对于工程的具体完工时间，却无人知晓。

部门说法>>何时完工仍不清楚

路面工程为何一直推
迟到现在没有完工？记者多
次到西大街人防工程指挥
部、负责该项目的芝罘区人
防办和芝罘区住房和建设
局采访，但是一直没有见到
工程负责人，或因为参加会
议不接受采访。

据了解，市民在今年年初
就对工程提出疑问，一位工程

施工负责人介绍称，从开始施
工就是一边施工一边和沿街
商铺协商施工问题，由于商户
和施工方的一些补偿没有协
商好，所以耽误了工期。

之后记者多次联系芝罘
区人防办工作人员，先后三
次到西大街人防工程指挥
部、两次到芝罘区人防办公
室、多次电话联系，一直没有

见到该工程人防办负责人。
5月15日，记者再次来到

芝罘区住房和建设局，据该
局一名负责人称，由于政策
等方面的原因，一些手续还
没有办好，为了避免安全事
故，地下人防工程一直没有
开挖。

至于地下人防工程何时
能完工，仍然是一个未知数。

战时为人防，平时为地下两层商场

商铺：不少店铺亏本经营

万多福服装店是西
大街地标性服装店，该店
一层店长勇丽娟告诉记
者，西大街地下人防工程
施工以来，日营业额的前
后差距在40%左右，期间
并未收到过任何施工进
展程度的通知，也没获得
任何赔偿和相关补偿措
施，但为了降低损失，即
使赔本也要继续经营。

匹克体育西大街店
店内销售人员丁女士告
诉记者，自工程开建以来
顾客明显减少，当前处于
亏本经营状态。

相比其他几家服装
店，特步西大街店的李经
理更是叫苦不迭：“现在
干的是赔本买卖，没办
法，库存和房租逼着自己
去减少损失。”自施工以
来一直处于亏损状态，月
销售额锐减40%左右，因
无力兼顾房租和工资，已
经辞掉了几名店员。

“工期无人过问，卫生
无人管，官方也未发布权
威信息。现在是亏本销售，
半年后若还未完工，就无
法正常营业了。”李经理介
绍说。

酒店：日营业额锐减一万多

维特风尚酒店西大街
店前台工作人员王晓玲
称，西大街封闭施工前，日
营业额在两万元左右，现
在最高还不到一万。

王晓玲告诉记者，日
营业额一万余元的差距，
他们根本没想到，再加上
高额的房租压力，不得不
继续营业，否则亏损会更
加严重。为降低营业成
本，解聘了几名服务员。

沁园旅社的经营也
是同样惨淡，以前每天满
房的旅社现在仅三四人
入住。工作人员王女士
称，当前继续营业是为了
最大限度的降低损失，若
半年内工程不结束，旅社
只能停业。“营业额根本
不够房租钱，没有收到过
任何施工情况的通知，更

没有任何补偿。”
“日营业额锐减三分

之二，每天都在亏本经
营。”采访时卡夫卡火锅
店刘经理抱怨说。

沿街的手机店等电器
商家也是饱受创伤，原本
拥有五个店员的亚通通讯
城西大街店，如今只剩下
店长乔梦，乔梦讥称自己
为守店老板，守着这个已
经营业十年的手机店。

2011年国美电器西
大街店开业不久，西大街
地下人防工程开建，国美
电器西大街店惨淡经营
至今，部分员工因薪资迟
迟不发而辞职，由店长告
诉记者，自从该店开业以
来员工各种薪外福利均
因销售业绩原因暂停发
放。

交通：公交绕行，的哥多走冤路

2011年10月18日，原
本穿过西大街的 5路、6

路、12路、19路、49路、56

路、6 2路、8 0路、8 6路，9

条公交线路因西大街整
修临时调整，已过去半
年多的时间，通车时间
却还是个未知数，这给
沿线市民的生活出行带
来不便。

的哥李宇新说，道路
施工已经半年有余，多走
了很多路，“比如有人打

车去火车站，现在得通过
青年路那边绕道而行，之
前可以直接从西大街这
边转过去。”

李宇新告诉记者，西
大街人防工程开建后，青
年路交通压力骤增，堵车
现象严重。

很多去汽车总站乘
车的市民也只能沿着围
挡两侧的小路步行而过，
工程也给附近市民出行
和购物造成诸多不便。

路面完工不到一半

部分路段仍封闭

当前工程进展不顺利

具体工期无法确定

格

相
关
链
接

▲为缓解西大街人防工程施工期
间的经营压力，西大街天美乐豆浆店已
暂停营业。

5月14日上午，施工人员正在铺
设弱电管线，预计一周内弱电管线可铺
设完成。

5月14日上午，西大街人防工程
施工现场的工人正在紧张施工。

本组照片由见习记者王晏坤摄

西大街地下人防工程
是2011年烟台市区城建重
点工程。按照规划设计，道
路恢复后，路面宽度将增至

25米，其中行车道宽14米，
两侧的人行道各宽5.5米。

西大街地下人防工程
包括地下两层，约6万平方

米建筑，平时为地下商业
街，人行过街和停车场，战
时为人员隐蔽部和物资
储备库。

格现场探访
格沿街影响
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