
主打

2012年10月17日 星期三 编辑：吕华远 组版：继红C08 今日济南

20余米坍塌河堤迟迟修不好
位于南全福河段，已施工两个多月，工程方称还得一个月
本报见习记者 叶嘉利

在今年8月5日的一场强降雨过
程中，全福河水位暴涨，水流加急，在
南全福河与小清河交汇口南约200
米处的拐弯段西侧，河堤出现20余
米长的塌方，河堤上宽6米的道路被
冲进河里。当晚，市政部门就开展抢
修工作，预计半个月完工。8月19日，

媒体报道该工程进度缓慢，市政部门
回应称资金不到位，影响工程进度，
工期要延长。

10月16日上午，记者来到河堤
坍塌处，在轰隆隆的机器轰鸣声中，
十几名工人和3台工程车正在施工。
路面下方约3米处北侧河堤的地基

已经浇注好了钢筋水泥，南侧约10
米的坍塌河堤被挖到地下3米，一台
挖掘机正在清理坑里的碎石和淤泥。
现场施工的一名赵姓工人告诉记者，
工地上目前共有20多名工人，有时
还要加夜班。“下雨的时候我们就用
篷布盖住，不会停止施工”。

制动器拆检环节的比赛现场。 本报记者 杨凡 摄

击败众多一线汽修工

汽修职业技能大赛
技校老师“爆冷”夺冠

本报10月16日讯(记者
杨凡 实习生 吕智超 )
16日，一场比拼汽修技术的
汽车维修职业技能大赛在山
东交通学院落幕，比赛结果
让人意外：来自济南各大汽
修企业的百余名一线汽修工
败给了一名技校老师。夺冠
的济南技师学院教师刘公宪
直呼“幸运”。

16日，济南市第三届汽
车维修职业技能大赛吸引了
省城汽修一线的120余名技
能高手参加，他们主要来自
8 7家机动车辆检查维修企
业，也有教育部门选送的技
师学校教师。

理论竞赛裁判汤英发介
绍，理论竞赛占30%，通过理
论竞赛后只有32人进入实际
操作复赛。在实际操作复赛
中，选手们分别在20分钟的
时间内完成基础件测量、零
部件测量、故障诊断三个部
分，超时者要被扣分，“以选
手的操作程序、执行的精准
度等作为判分标准”。

“故障诊断环节，我抽到
了三个故障，倒不是难排除，
就是对现场仪器设备和实验
平台不是十分熟悉，找不到
平常修车时的感觉了，结果
没有按时全部完成。”来自一
家大型汽车服务公司的参赛
选手小刘说。小刘告诉记者，
他2009年从一所技师学院毕
业，已经工作三年。

记者采访发现，比赛中，

故障诊断环节没有全部完成
的并非个例。从业20余年的
维修师傅老李也反映，由于
时间紧张，不熟悉操作环境，
3个故障中只顺利完成一个。

“太重经验和感觉并不
一定是好事。”零部件拆装B
工位裁判薛伟认为，比赛反
映出部分经验丰富的维修工
在日常操作中“标准化”程度
不高。

“举个例子，比赛中提供
的工具，像标准扭力表这样
的专业仪器，有的维修工竟
然不知道，知道的也并不一
定都会用。许多人习惯于凭
感觉拧螺栓，事实上，凭感觉
进行的操作并不一定能达到
标准，如果螺栓被拧得过紧，
更 容 易 造 成 疲 劳 ，导 致 断
裂。”薛伟说。

“我觉得挺幸运的。”获
得此次大赛第一名的济南技
师学院汽车系教师刘公宪在
所有规定时间内完成了全部
操作。

刘公宪曾在三联集团从
事过七年汽车维修工作，后
到技师学院任教。“夺冠一方
面是从事汽修行业所获得的
经验，另一方面是作为教师
所具备的良好的理论基础，
掌握得比较全面。”刘公宪
说，现在许多修理厂的一线
维修人员从事专项修理，像
发动机专项、底盘专项等，一
般不参与机械仪器的测量，
也多少忽视了“标准化”。

坍塌河段仍在施工。本报见习记者 叶嘉利 摄

20多名工人现场施工

由于不知道河堤修复啥时候完
工，住在附近的市民韩先生着急地
说：“眼看着河堤8月份就开始修了，
修了这么久，还没有完工的迹象。20
多米长就要修这么久，赶得上‘马拉

松’了。”韩先生还表示，南全福河西
侧的道路自坍塌以来一直处于阻断
状态，居民出行很不方便，希望河堤
能早点修好。

住在河堤西侧的居民刘先生说：

“工地上机器的声音非常大，听着就
心烦。噪音两个月来没断过，早点修
完早点安心。”一位老大爷也说，“眼
瞅着整天都在施工，也不知道啥时候
完。”

周围居民盼望早修好

16日上午，施工现场的负责人
王先生称：“工程最快11月上旬完
工，工程资金还没有计算过，目前花
了多少钱我们也没有统计过。”济南
市排水管理服务中心的工程负责人
则表示：“工程最快本月底完工，加快
施工进度的同时，也要保证工程质
量。我们会尽快把河堤修好。”该负责

人还透露，“上报的修复工程所需资
金是700万元。”如果按照河堤25米
长计算，每一米河堤的修复费用将达
到30万元。

市排水管理服务中心的这名负
责人介绍说，坍塌河堤位于河道的拐
弯处，一直以来承受较大的河水冲击
力。该处地质条件又比较复杂，给施

工带来了一定难度，也要求地基一定
要打牢，光是打桩就要打很久。再加
上施工的资金比较紧张，还要保证不
影响周围居民建筑的安全，施工进度
也受到了一定影响。”据了解，24米
深的桩一共打了数十个。该负责人还
称，地底下的部分已经完成，剩下的
会比较快。

修复一米要花30万元

16日上午，蒙蒙细雨中，南全福河河堤坍塌处仍在进行修复施工。早在8月5日晚坍

塌并开始修复的20余米长的河堤，至今已经施工了两个月有余。据工程方介绍，该项目

仍需一个月才能完工。
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