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今日淄博

抢眼

晋豫鲁铁路西铁车二号隧道在沂源贯通，为山东最长铁路隧道

淄淄博博今今年年打打通通南南部部出出海海通通道道

今年 2 6岁的武永生是个“ 8 0

后”，2010年底来到项目部，已经在
隧道工地工作了3年多，他说，隧道
贯通了，他的压力就小了很多。

“大家的目标就是要隧道顺利
贯通，在大家的齐心协力下，终于贯
通了，等以后有机会乘坐火车，行驶
在自己修建的铁路上，我觉得很自
豪。”武永生告诉记者。

据了解，武永生今年要在工地
值班，不能回家过年了，女友一个人
在济南工作，两人年后才能见面。

“我们的工作性质就是这样的，
已经逐渐适应了，如果这条线开通
客运，一定带着女友一起乘坐一
次。”武永生告诉记者。

铁路通车后

带着女友坐一次

19日上午，晋豫鲁铁路通道西铁车二号隧道淄博沂源贯通。该隧道是山东省境内目前在建的最
长铁路隧道，该隧道因地质条件复杂、安全管控难度大，被列为全线的控制性工程，今年年底将实现
试通车，届时沂源将结束没有铁路的历史，淄博的南部出海通道将被打通。

隧道贯通的时候，赵栋也在现
场，他亲眼见证了隧道的贯通，

“当时感觉就是终于可以松一口气
了。”赵栋告诉记者。

据了解，赵栋已经连续3年没有
回家过年了，他告诉记者，作为工
程的主要负责人，隧道一天没有贯
通，他就觉得心里压着一块石头，
就算是回家过年也不踏实。

赵栋告诉记者，在西铁车隧道
的3年多时间里，他已经和隧道产生
了感情。“感觉隧道就是自己的一
个孩子，现在他终于长大成人。”

隧道贯通后，项目部并没有举
行隆重的祝贺仪式，只是做了一个
条幅让大家在隧道前合了一张影，
然后赵栋等负责人买了几只山羊，
让大伙吃了一顿热乎乎的全羊。

“都是大家的一起努力才实现了
隧道的贯通，我们在一起时间长了就
像是一家人了，所以就让大家吃了全
羊，还喝了点小酒。”赵栋说。

隧道贯通后

工人吃了全羊

据了解，为确保进度，设计上
从山体中间打了一口斜井，分4个
工作面进行掘进，加大开凿进度。

除了地质复杂，围岩透水性
强，隧道涌水现象是工人们在施
工中遇到的最大问题，工程部部
长沈登科介绍，夏季降雨多的时
候，整个隧道里面就像是“水帘
洞”，涌水问题十分严重，为了解
决这个问题，整个项目部想了多
种办法，最终还是保证了工期。

2012年3月份的时候，隧道
内出现了一次非常大的涌水状
况，当时情况比较紧急，项目部
立即决定停止掌子面的开挖工
作，对最大的出水点进行了注浆
封堵，并采取了有效措施防止蹿
浆，最终堵住了涌水点。同时增
加超前地质预报和围岩监控量
测的频率，安排专职安全员和技
术人员全程跟班，确保施工安
全。

据赵栋介绍，除了采用地质
雷达提前探测前方地质状况，同
时采用了红外线探水、超长探孔

等技术，确保施工安全，也保证
了施工进度。

“工期还是很紧张的，为了
保证进度，我们实行三班倒，24

小时连续施工，全力进行开凿。”
赵栋说。

工人有500多人，分为几个
班组，从多个开凿面掘进，人数
最多的时候能有8000多人，并且
雇用了众多当地附近的村民奋
战了1158日日夜夜。

据了解，由于基本上24小时
不停工，就是在大年三十当天，
施工人员工作到了下午4点才停
工休息。“大家都想着尽快完工，
所以不回家过年也就无所谓
了。”技术员胡二国告诉记者。

工人们告诉记者，夏天天气
闷热，但是他们冒着酷暑工作。
冬天天气寒冷，工人们也是冒着
严寒工作。“工人们比较劳累，我
们尽量在伙食上丰富一些，增加
营养，在生活上也多照顾一些，
让工人能安心工作。”厨师刘方
平告诉记者。

500名工人奋战1158天

控制性工程结束

年底将实现通车

据了解，隧道贯通后，剩
余附属施工，电缆槽、排水
沟，另外隧道内的其他施工
也即将开始。

赵栋告诉记者，铁路线
将在今年6月开始铺轨，必须
确保年底全线开通。

据了解，西铁车二号隧
道的贯通对晋豫鲁铁路全线
来说意义非常重大。”这个隧
道的贯通标志着山东境内所
有卡脖子工程的全面突破，
晋豫鲁铁路取得决定性的进
展，为全线的顺利通车奠定
了基础。”赵栋告诉记者。而
沂源各界也为铁路建设提供
了诸多便利。

晋豫鲁铁路通道是我国
首条按万吨重载铁路标准修
建的铁路，线路西起山西省
吕梁市，经河南跨越黄河，进
入山东省，东至日照港，横贯
晋豫鲁三省，全长1267公里，
设计时速120公里。

铁路见证了

他们的爱情

2010年9月29日，晋豫鲁铁路通
道沂源段开工。9月10日沈继军来到
了中铁二十局集团中南通道项目部
隧道二队，2011年1月刘媛从西安回
到沂源，沈继军比刘媛早来了近半
年。两人在铁路的见证下从相识相
知最终步入婚姻的殿堂。

刘媛回忆道：“刚来时也没有什
么娱乐活动，每个办公室来回串，一
回生两回熟，我们就这样认识了。”
他们的相识再平常不过了，可他们
的相识却有着难忘的意义。“我们可
以说是和沂源段铁路一同成长的。
前期的准备工作、后期的施工、技术
攻关、全队上下的团结努力，我们都
是一起经历的。原本想把我们的婚
礼办在19日隧道贯通之时，让我们
一起记住这难忘的一刻，但后来怕
影响工作，就把婚礼提前了。”

很多女孩子都梦想自己有一场
或浪漫或难忘的婚礼，当问及刘媛
时她告诉记者，他们的婚礼再简单
不过了。婚礼就办在他们办公的地
方，领导和职工们聚在一起吃了顿
饭。“婚礼虽然简单，但难忘，婚前喜
帖、喜糖等物品都是别人帮忙张罗
的，，酒宴的安排是物资部部长负
责，我们只负责人到现场。”刘媛回
忆起一脸幸福的样子。

在隧道二队流传这样一句口
号：隧道不通不结婚。这句话正出于
沈继军之口。在领导的再三要求下
沈继军和刘媛举办了他们的婚礼。

本报记者 李超 见习记者 杨宗辉 通讯员 张延永

7851米隧道用坏了14000多个钻杆

隧道贯通前，施工人员正在开挖台车上作业（资料片）。

混凝土拌合站为隧道提供施工原料。 本报记者 王鸿哲 摄

据中铁二十局中南通道项
目部党工委副书记、隧道二队
队长赵栋介绍，晋豫鲁铁路通
道西铁车二号隧道全长7851米，
是山东省境内在建的最长铁路
隧道，由于隧道的地质条件复
杂、安全管控难度大，被列为全
线的控制性工程。

“这个隧道地处低山丘陵
区，围岩状况比较差，很破碎，
有的地方一碰就掉，自稳性非
常差，而且地质状况十分复杂，
当时设计方案就更改了多次，
之后的施工也遇到了很多困
难。”赵栋告诉记者。

赵栋所在的项目部负责整
个标段81 . 56公里左右的铁路，

一共有15个隧道，隧道长度共
28147米多，其中西铁车二号隧
道是最长的一个，也是施工难
度最大的一个。

据了解，隧道的地质结构
主要以页岩为主，有部分石灰
岩和花岗岩，需要采取不同施
工工法。“开凿整个隧道一共用
坏了14000个钻杆，从工具耗费
上就可以看出工程量非常大。”
工程部部长沈登科介绍。

“这个隧道是整个线路的控
制性工程，如果这个工程不能如
期完工将影响整个铁路线的通
车，所以我们的压力非常大，好在
在所有工人的努力下，隧道还是
如期贯通了。”赵栋告诉记者。

山东在建最长

的铁路隧道

由中铁二十局集团四公
司施工的西铁车二号隧道全
长7851米，双线电气化重载
铁路，是山东省境内目前在
建的最长铁路隧道，该隧道
因地质条件复杂、安全管控
难度大，被列为全线的控制
性工程。

项目部负责人告诉记
者，隧道从2010年11月20日开
工建设，到今年1月19日正式
贯通，历经1158个日日夜夜，
西铁车二号隧道终于贯通。

“为了降低管控风险，
提升施工能力，我们的项
目部组建了内部工班负责
隧道的主要施工任务，施
工中，内部工班发挥了突
击队作用，为各项节点目
标 的 顺 利 实 现 奠 定 了 基
础。”项目部副经理程向明
告诉记者。

“这是山东最长的铁路
隧道了，施工难度也算是比
较难的，工期也长，以后山东
也不太可能再建这么长的隧
道了。”程向明说。

幕后新闻
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