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龙脊河整治因征地拆迁“卡脖子”，汛期根本完不了工

济济钢钢铁铁路路桥桥今今年年恐恐怕怕还还得得““看看海海””

本报6月18日讯 (记者
崔岩 通讯员 尹建民 ) 汛
期到来，雨天出行成为市民
关心的问题。18日，历城交警
公 布 辖 区 1 6 处 易 积 水 的 地
点，提醒市民涉水驾驶的注
意事项。

“根据近年汛期辖区道路
涵洞积水情况，划分了16处低
洼积水的点位路段。”18日，历
城交警大队副大队长刘金亮介
绍说，其中，大雨期间即封闭
道路的严重积水路段有5处，
包括工业北路铁骑路路口至
坝王路南侧；济钢三岔口西
侧铁路桥下；工业南路殷陈
桥下；工业南路烈士山路口
至128中石化加油站，以及世
纪大道凤鸣路口东2 0 0米 (山
东体育学院西侧)。

雨期低洼易积水路段有11

处：1、洪楼地区祝舜路粮食库
门口。2、花园路富祥天地门口。
3、七里堡路口西南口。4、黄台
南路山大路北口。5、大桥路姬
家庄路段(两侧辅道)。6、北园
路北全福路段。7、二环北路盖
家沟。8、还乡店路口 (路口南
口、东北角)。9、畜牧局示范区
路口(黄台电厂路口西200米路
南侧)。10、正元机动车检测线
门口。11、济钢辖区胶济铁路涵
洞(郭店十字路口南侧)。

本报记者 蒋龙龙

东北部片区

汛期“逢雨必淹”

龙脊河位于济南市城区东
部，西临小汉峪沟，东临韩仓河，
由主沟、西支沟和东支沟三条河
道组成，总长约20 .6公里，流域面
积47 .68平方公里。龙脊河河道因
历史原因被耕地、建筑侵占严
重，最窄处不足两米。

因龙脊河泄洪能力很差，
每逢较强降雨，工业南路义合
庄、殷陈铁路桥、工业北路济钢
铁路立交桥、济南市立三院、凤
鸣路等主要路段极容易出现大
面积、长时间积水内涝。家住凤
鸣路的刘先生告诉记者，凤鸣
路是小雨小灾，大雨大灾，去年

甚至出现积水达1米的情况。殷
陈铁路桥和济钢铁路桥几乎也
是逢雨必淹。“每次下雨都要提
心吊胆，害怕影响自己回家。”家
住济钢铁路桥东侧的陈先生告
诉记者。

2013年9月，济南市市政公用
部门发布龙脊河综合整治的招标
公告。市政公用部门计划在2014
年汛期前龙脊河整治的效果显现
出来，东部诸多地段告别“逢雨必
淹”的情况。“根据天气预报，这两
天就会出现大规模降雨了，工程
现在干得怎么样了？希望今年汛
期不要‘看海’。”刘先生说。

11公里河道

三部门分段整治

2013年10月，龙脊河河道整治
工程正式启动。此次龙脊河综合

整治工程实施总长度11公里，整
治范围为工业南路至小清河河
段，分为主河道、东支沟、西支沟。

根据任务分工，济南市排水
管理服务中心负责工业南路至
济青高速部分，整治长度7 . 18
公里。历城区市政工程管理局负
责1 . 3公里，从殷陈村至王舍人
庄段。历城区水务局负责绕城高
速至小清河，长约1 . 8公里。

据初期规划，龙脊河河道整
治计划于2013年年内开工，工期
为8个月，今年汛期前完工，力争
在汛期能发挥作用。工程规划将
河道拓宽为7至40米之间，在下
游河道穿胶济铁路处新建2座铁
路桥涵，使河道的防洪标准达到
50年一遇。

济南市排水管理服务中心负
责的工程包括，工业北路、工业南
路三座桥梁工程，主河道分流沟

箱涵及污水管线、西支沟箱涵及
污水管线、主河道化肥厂西路至
济青高速段河道工程。今年4月，
为了加快工程进度，济南排水管
理服务中心对征地拆迁与工程建
设压茬进行，“力争6月底打通行
洪通道，年底前完成工程建设任
务。”

征地拆迁“卡脖子”

工程无奈要延期

据济南市排水管理中心相
关负责人介绍，“目前，工业北
路、工业南路三座桥梁工程进展
比较顺利。”不过，其它工程进展
得并不顺利，整体工程的进度肯
定要延期了。“6月底前，也不能
打通行洪通道了。”

负责城外河道治理的历城
区水务局相关负责人介绍，“绕
城高速至小清河段河道，还正在
进行设计，工程还没开始施工。”
历城区市政工程管理局相关负
责人介绍，“王舍人庄至殷陈村
段，正在进行招标工作，工程进
度肯定要延期了。”

为何此次工程出现了延期？
三个部门的相关负责人均介绍，

“因为此次河道整治面临大量拆
迁、征地任务，其中也包括不少耕
地。”据了解，此次龙脊河综合整
治工程征地拆迁涉及历下区集体
土地约9 .5亩，房屋拆迁约2644平
方米，历城区集体土地约286.1亩，
房屋拆迁约39867平方米。

“现在进行河道整治工程，
面临最难的就是征收土地和房
屋拆迁问题。”历城区水务局相
关负责人介绍，不过现在已经完
成了征地手续工作，“不出意外，
负责的河道今年底能干完。”

相关新闻

5处积水路段

遇大雨即封闭

往年汛期每逢大雨，济
钢铁路桥下一片汪洋。

(资料片)

近日，家住凤鸣路、义
合庄附近的市民反映，相关
部门称龙脊河整治工程汛
期前能完工，今年是不是不
再挨淹了？记者调查发现，
由于征地拆迁“卡脖子”，整
治工程进展缓慢，今年，东
部城区的工业南路济南炼
油厂段、飞跃大道西段、殷
陈铁路立交桥、济钢铁路
桥、凤鸣路还要雨中“看
海”。
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