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城城市市泄泄洪洪沟沟整整治治近近三三年年仍仍没没完完工工
东部城区排水主要靠龙脊河，盼它早日挺起“脊梁”

本报记者 孟燕 王皇 蒋龙龙

现场探访：
最大降雨地点
积水退去仍存水渍

22日上午9时至11时，齐
鲁晚报记者来到工业南路义和
庄附近，这里是21日降水量最
大的地点。齐鲁晚报记者在工
业南路义和庄站往北，沿烈士
山东路、烈士山北路一直到铁骑
路下的铁路桥进行探访。工业南
路路面已经干了，其他路面基本
没有积水状况，只有一些凹陷
路段存在微量积水现象。

“一下雨就淹，多少年了这
种情况也没有改变！”22日，在工
业北路恒大城居住的市民张先
生抱怨，21日18时许，他家门口
工业北路上的积水已经没过膝
盖。“附近的泄洪沟水都满了，开
始往外溢，交通整个都瘫痪了，
到22日凌晨1点多才恢复。”

在这场短时强降雨中，工业
北路、工业南路、世纪大道、凤鸣
路等都是“重灾区”。22日上午，
齐鲁晚报记者沿工业北路探访
发现，21日的积水早已退去，仅
留下一些水渍。在市立三院附近
一处路口，仍有十几厘米深的积
水，车辆经过溅起大水花。

随后，齐鲁晚报记者来到殷
陈铁路桥，虽然铁路桥内已经没
有了积水，但充满着的淤泥和水

位标尺上的痕迹都能看出21日
此处严重被淹的景象。

根据市水文局实时监测，21
日18时20分，殷陈铁路桥处道路
积水达3.73米深。

部门说法：
龙脊河排水能力差
导致俩铁路桥积水

东部城区受淹为何这么严
重？济南市公用事业局相关负责
人介绍，除了此次降水过于集中
的原因外，还与该区域排水能力
长期不畅有很大关系。世纪大道
以东虽然有排水设施，但碰到这
么大的雨也是不堪重负。

除了上述原因外，龙脊河
整治工程迟迟不能完工，也导
致该片区逢大雨必淹。据齐鲁
晚报记者了解，该片区的排水
主要依靠龙脊河。由主沟、西支
沟、东支沟三条河道组成的龙
脊河，总长约20 . 6公里，流域
面积47 . 68平方公里。龙脊河
河道因历史原因被耕地、建筑
侵占严重，最窄处不足两米。

除了这些路面的排水能力
较差，殷陈铁路桥、工业北路济
钢铁路立交桥也深受影响。据
济南市城市防汛指挥部相关工
作人员介绍，“这两个铁路桥的
泵站要排出积水，只能依靠泵
站将积水抽往龙脊河排掉，由
于龙脊河排水能力差，自然导
致两个铁路桥难以及时排水。”

市民呼吁：
龙脊河快点修好吧
别再让俺提心吊胆

为解决东部积水问题，济
南市于2013年10月开始整治
龙脊河。当时定于2014年汛期
前完工，不过至今仍未完工。据
了解，此次龙脊河综合整治工
程实施总长度11公里，整治范
围为工业南路至小清河河段。

22日中午，齐鲁晚报记者
来到烈士山路看到，龙脊河整
治工程部分仍未完工，还在围
挡施工。据市公用事业局相关
负责人介绍，由济南市市政部
门负责工程基本完成，另外几
个部门负责的地方有交叉，工
业南路往北胶济铁路龙脊河中
游工程还没有通开。

据了解，整个龙脊河工程
久拖不决的原因在于涉及拆迁
量不小，“由于要下穿铁路桥，
涉及与铁路部门的协调问题。”
在今年6月初举行的济南市城
市防汛会议上，相关负责人介
绍，龙脊河工程没有全面完工，
还难以全面发挥效益，仍是城
市防汛的一大隐患。

该负责人介绍，“什么时间
能全面完工目前还不确定。”不
过，齐鲁晚报记者在采访时，多
位市民表示，希望相关部门能
加快龙脊河的整治施工，不要
再让居民提心吊胆。

■暴雨考城·泄洪肠梗阻

21日下午，省城东部突现强降水，让不少路段再次
“看海”，殷陈、济钢铁路桥均出现很严重的积水状况。
由于积水正处晚高峰，不少市民的出行受到影响。据齐
鲁晚报记者了解，东部城区的多条路段和铁路桥出现

“看海”状况，除了降水过于集中等原因外，也与自2013
年10月开工建设的龙脊河迟迟未完工有关。

龙脊河部分河段还没完工，图为已经开挖形成河面的龙

脊河。 本报记者 蒋龙龙 摄
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