
泉城问政

一一年年要要修修117777条条路路，，能能不不堵堵吗吗
相关人士指出，缓解交通拥堵，咱还缺一个“大交通委”

本报记者 刘雅菲

高压线迟迟不挪
高架工程被迫延期

在实际操作中，不少省市
的重点项目都遇到了一些困难
和瓶颈，导致工期一再向后延
期。

10月26日下午，在兴隆办
事处涝坡村，二环东路南延工
程涝坡互通立交施工现场，施
工队伍负责人反映，工地上的
两条高压线恰好位于上下匝道
的路面上，高压线和线塔迟迟
不能迁走，导致工期拖延了近
四个月。

在小岭立交，也存在类似
情况，一处纵穿的高压线覆盖
工程上方，原计划今年10月份
全部完成立柱以下的部分，目
前已经推迟了三个月，高压线
仍未迁走。

不仅如此，在涝坡互通立
交附近，一些紧挨着工程的房
子拔地而起，还有不少临时加
盖的房屋已经盖到三四层。据
村民反映，虽然镇上执法中队
来了说不能盖，但也只是上去
掀一点儿，拍个照片就走了。据
相关人士估计，这些加盖的房
屋，以后很可能成为下一步道
路施工的瓶颈和隐患。

如果这些影响工期的因素
不能尽快解决，就有可能影响
到整个工程的竣工时间。目前
协调到什么程度了呢？据济南
市交通局局长刘程华介绍，涝
坡位置11月底之前两条10千伏

高压线要完成迁移，龙门线
2200千伏高压线在12月15日完
成迁移，可以满足工期。

国网济南供电公司总经理
钱庆林则表示，近期涝坡、东绕
城南延和南绕城连接处的整个
道路设计方案都已经全部确定，
电力的设计也都完成了，其间一
些协调工作现在也都全部完成。

“这个地方我们在12月15日全
部完成，小岭立交的高压线迁
移大约20天内就能全部完成。”

两上电视问政
凤凰路中段仍通不了

凤凰路是济南2013年开工
的重点工程，对于缓解东部的
南北交通压力具有重要作用。
三年多时间过去了，由于工业
南路和工业北路之间赵家庄拆
迁不能到位，导致凤凰路迟迟
不能贯通。

在今年4月10日的问政直
播现场，相关辖区办事处负责
人曾承诺将抽调精干力量，确
保完成市政重点工程的拆迁任
务。10月27日，问政人员再次来
到凤凰路，发现曾经挡在凤凰
路前面的房子基本拆迁完毕，
只留下一些电线杆和大树。拆
迁后的地面部分也进行了平
整，但有的地方仍堆着砖头瓦
块，车辆和行人只能从路东边
一条满是泥浆、坑洼不平的道
路通行，问政人员在现场没有
看到施工人员。

“这个凤凰路，起码我结婚
都十多年了，至今还没通开呢，
我回娘家天天走小路，很难

走。”徐家庄小区居民刘女士
说。29日，记者了解到，凤凰路
北段已经通车，可凤凰路中段
通车仍然没有动静。

据济南市市政公用局副局
长张宝文介绍，凤凰路中段要
想贯通需解决两个问题，“原先
是前置拆迁问题，主要是在赵
庄有个轨道交通M1换乘站要
建。”此外，还要面临下穿铁路
的工作，“因为这项工作比较复
杂，牵扯安全运行，每天可能就
几个小时的施工时间，所以工
程进展比较慢，但总算是进场
已经展开工作了。”张宝文表
示，牵扯这两个原因，凤凰路中
段在短时间内无法贯通。

泺安路是位于无影山中路
上的一条断头路，附近的居民
也盼着能尽快打通。对此，张宝

文表示，“这条道路是市区两级
共同策划的工程，区里负责拆
迁，市里负责建设。在建设方
面，我们所有的相关手续都已
准备完毕，区里也已启动拆迁
程序，正在入户调查摸底，在拆
迁完成后我们立即进场，在最
短时间内展开工作。”

科学合理安排修路
缺乏总体协调部门

今年，济南的道路改造工
程与往年相比尤其多，这一点
从数据上就能看出：截至目前，
全市通过审批的道路施工项目
有177处，已经完工108处，在建
的46处，待实施项目23处。虽然
这些道路修建会暂时增加交通
压力，但从长远来看，却对治堵

有着关键的解决作用。在道路
施工规划、立项、审批等方面，
是否能够科学合理地安排，尽
量减少对市民生活的影响呢？

济南市公安局交警支队副
支队长段富勇表示，目前济南
市还没有成立像北京、上海那
样大交通委的机构。在三年治
堵计划中，成立了一个治堵指
挥部，但至今没有从大交通角
度确定的总体协调部门。

对此，济南市人大代表韩
震表示，公共交通的拥堵不是一
个单位或者部门能够解决的，济
南缺少一个解决这一问题的完
整部门。“比如，由政府牵头成立
交通委员会，公安、交通、市政、
规划、国土等部门参与进来，定
期召开联席会，制定相应解决
方案，从根本上解决问题。”

10月30日，济南新一季电视问政正式开问，20多个市直部门负责人走进《政务监督面对面》，
围绕市委、市政府重大决策部署，针对招商引资、项目建设、棚改（征收拆迁）、治霾、治堵、脱贫攻
坚等工作落实情况，直面问题，践行承诺。首期节目中，围绕“治堵”，市规划局、市公安局交警支
队、市城管局、市交通局、市市政公用局、济南供电公司相关负责人现场解答了市民提问。

进入2016年以来，快速路、海绵工程、轨道交通等多种类型道
路建设齐上阵，济南迎来最热修路季。早点儿把道路修好，使市民
能行驶在四通八达的道路网上，是缓解拥堵的重要方法之一。但实
际上，济南在修路过程中，遇到的“拦路虎”可真不算少，拆迁、基础
设施迁移、部门之间的沟通，都会影响施工进度。
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10月30日的电视问政现场。 图片来自济南政府网
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