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老老房房拆拆了了十十三三年年，，至至今今漂漂着着难难回回迁迁
无法按时回迁的市民在省城还有不少，专家建议实行问责制

根据12345大数据统计，今
年以来，反映拆迁安置问题共
33583件，其中反映回迁房问题
3419件，占了十分之一。13日，
济南市举行“直面问题、践行
承诺”电视问政，将视线集中
在了城市拆迁改造问题，济南
市城市更新局局长刘胜凯、济
南市规划局局长贾玉良、济南
市国土资源局局长韩晓光、济
南市城乡建设委员会主任蒋
向波在现场回答了市民关于
城市更新的提问。节目中，有
市民反映，自己的房子拆迁13
年了，还没能住上安置房，而
这种无法按时回迁安置的，在
济南还有不少。

本报记者 刘雅菲

回迁一拖七八年
部门还在“踢皮球”

王自新老人以前住在大
明湖路苗家巷，2009年5月拆
迁，拆迁后他和老伴在外租
了两年房子，后因房主儿子
要结婚，他只好搬到了儿子
家50多平米的房子里，同儿
子一家住在一起。

根据当年与历下区拆迁
办签订的拆迁安置协议，王
自新等100户拆迁居民应该
被安置到历下区八涧堡小区
12号楼，拆迁过渡期限为24
个月，可是到现在已经过去
了七年时间，王自新并没有
如期搬到安置房，“一直到现
在，那个地方连盖也没盖，八
字还没一撇呢。”王自新说，

“我最大的愿望就是尽早看
到我的新房，在有生之年能
住上属于我自己的房子。”

王自新的儿子王勇刚介
绍，他多次反映过这个事，

“区政府让找城建，城建说这
是政府的事，又回来找政府，

找街道，街道更管不了，都在
推诿扯皮。”

68岁的退休干部黎小波
以前住在和平路水利厅宿
舍，2013年9月份搬迁，现在
外租房住，按照当时签订的
协议，过渡期为29个月，今年
3月应该回迁，可是黎小波告
诉问政人员，现在距离他回
迁的日子遥遥无期。“我今年
快70岁了，再漂泊就回不了
老窝了。”

拆迁难
是回迁难主要原因

“刚才我看到短片以后，
心里难以平静。”济南市城
市更新局局长刘胜凯表示，

“多年过渡没有回迁，我们
群众克服了不少的困难，对
群众这种理解政府、克服困
难、奉献的精神表示感谢。
作为现任的征收拆迁的主
要负责人，我深深表示歉
意。会后我们抓紧协调、调
度。”

这几个片区到底怎么
了，为什么迟迟不能回迁？
相关部门负责人现场进行

了解答。历下区政务服务中
心王主任介绍，百花洲和苗
家巷是一起启动的，在2009
年安置到历下区盛福小区，
安置楼总共有 7栋，盖了 5
栋，还有12、13号楼。“主要
有几个小别墅没有拆迁完
成，所以到现在还没有盖起
来。造成这两个楼84户居民
没法按时回迁。”

而和平路水利厅宿舍
拆迁改造是 2 0 1 3年启动。

“现在有101户居民没有达
成协议。这101户居民提起
了行政复议和行政诉讼。”
王主任表示，“由于拆迁程
序比较复杂，可诉的点比较
多，现在已经进入了法律程
序。”王主任表示，这一片区
明年大部分将进入审理和
裁定阶段，到时候相关工作
会跟进，加快拆迁进程。

13年没能回迁
明年安置入住

根据 1 2 3 4 5大数据统
计，市民反映比较集中的还
有天桥区泺口一期项目，也
是由于回迁房迟迟没建设，

导致被拆迁居民5年没能回
迁。槐荫区的国大城项目拖
的时间更长，致使拆迁居民
13年没能回迁。

对于泺口的拆迁改造
项目，天桥滨河新区指挥部
有关负责人也现场通报了
原因，是因为有131户居民
没有拆迁。但这一片区的居
民回迁已经有了盼头：“安
置片区已经拆成净地了，现
正在调整规划，确定拿到土
地以后，就进入大面积建
设。其中6个安置楼现在桩
基已经完成，两个楼的基坑
已经完成，争取20个月内建
设完成。”

槐荫区国大城项目是
拖的时间最长的一个，这里
的居民13年没有回迁。槐荫
区征收中心卞主任表示，这
个项目从2005年10月13日
开始拿到许可证，到2008年
4月份，项目拆迁基本结束。
2011年10月份开始一期施
工。但是在2015年，因为国
大项目的资金链断裂停工。
经过多次协调，项目在2016
年初复工，目前已经明确
2017年基本能够安置入住。

协议就是承诺

签约时就应考虑困难

葛专家说法

省城竟然有这么多片区无法
及时回迁安置，必然会影响到政
府在市民心中的信誉。

“从《合同法》角度来谈，合同
的目的没有按期实现，就构成合
同的违约。”济南大学政法学院教
授袁曙光表示，如果从《行政法》
的角度来谈，政府是服务型政府、
法治政府、诚信政府。而政府同市
民签订的协议就是承诺。

“我们的承诺没有实现，是不
是已经对百姓失信了？是不是我
们应该反思，或许是有这样那样
的困难，能不能跟百姓在签协议
的时候，充分考虑到这些困难，给
百姓讲清楚？”

济南市社会科学院研究员吕
荣斌建议，针对此类问题，“政府
还需要加强监管，加强法律建设，
实行问责制，此外，还要提高综合
协调能力。”

和平路水利厅宿舍拆迁改

造2013年启动，由于部分居民没

有达成协议，至今未能回迁。

本报记者 刘飞跃 摄

泉城问政
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