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顺河高架南延地道70多位工人边施工边过年

吃吃汤汤圆圆拿拿红红包包，，工工地地上上过过元元宵宵

本报记者 王皇
实习生 刘晶荣

从没这么早开过工
第一次在工地吃汤圆

正月十五晚上10点左右，
在济南城建集团负责施工的顺
河高架南延玉函地道施工段，
工人端着冒着热气的汤圆在路
边吃了起来。汤圆是顺河高架南
延项目部特别煮好了送过来的。
吃完汤圆，工人又开始忙活了。
这是他们今年在工地吃的第二
次汤圆。

“说实话，在我们老家，元
宵节吃不吃汤圆也无所谓，但
是工地上（项目部）还是有心，
我还是第一次在工地上吃汤
圆。”来自贵州六盘水的隧道工

人陈大品说，过完元宵节，村子
里很多人就要到外地打工，但
今年他还是头一次开工这么
早，“要是往常，这一餐基本还
是在家里吃”。

老陈今年42岁，已经有七
八年隧道施工的经验了，每年
的春节他多数能在家里待到正
月十五。今年大年初三，他和妻
子还有17个老乡就早早坐了40
多个小时的火车，在初五上午8
点多赶到了顺河高架南延舜玉
路2号斜井施工工地。

“初五上午我们18个人都
拿到了项目部发的1000元的开
工红包，大家没有休息，马上就
进地道施工，前后花了两天多
时间，把七八十米中导洞基础
仰拱的喷浆施工做完了。”老陈
说，在其他工地开工，一般都是
200元的红包，这个工地一下给

了1000元。“拿着红包干劲儿也
足。”项目部相关负责人介绍，
这1000元是对提前来施工的工
人的春节补助。

其实，顺河高架南延地道
施工在春节期间也没有停工，
70多位施工人员留在了济南边
施工边过年，保证地道施工的
各个工序能相互衔接。而这一
次老陈所说的仰拱施工有一定
的难度，所以等老陈这一组人
回来才开始做。

工资从未拖欠
就是累也安心

虽然拿到了千元开工补助，
但在老陈眼中，顺河高架南延工
程并不是开的工资最高的。“在
这里做，一个月能赚到一万多，
但在很多别的工程，我一个月能

拿到两万多。”老陈说。
开工时间早，工资也不是

最高的，但老陈仍愿意来这个
工地。“工头给我打电话，我就
同意来，别说初三，除夕让我来
我也会来。”老陈去年在工地干
了5个多月，11月份回家后，在
家休息了两个多月，在接到继
续到工地来的电话后，他果断
买票前来。

“别的不说，至少工资是发
到手了，没有一点拖欠。”老陈
说，去年11月回家时，他拿到了
自己的全部5万多元的工资。

“忙了半年多，能把钱领到，说
明这个工地还是靠谱的，做得
也开心。”老陈说。

罕见春节不停工
年底要通车仍需加紧干

济南市内道路重点项目，
像顺河高架南延玉函地道这样
春节不停工的工程非常少见。
项目部相关负责人介绍，玉函
地道的多数工人家在南方，来
回需要约一周的时间，再加上
在家过节时间，如果工地停工，
工期约有一个月受影响。

“隧道施工和其他施工不
一样，需要有挖掘的、有喷浆
的、有支护的、有二衬和其他施
工工种，每一种都由专业施工小
组施工，每个工序相互衔接，一
旦有一个工序没有人做，整个工
程的推进就受影响。”顺河高架
南延项目部相关负责人介绍，全
长3 . 26公里的玉函地道工程南
北两端地道明挖段0 . 91公里已
全部完成，工程最大难点是二
期2 . 35公里的地道暗挖施工。
这段地道是全国最长、周边环
境最复杂、地质条件变化最大，
而且工期最短的浅埋式双连拱
隧道工程。

因难度大，每天能够掘进
的距离非常短。目前，项目部根
据专家建议调整了施工方案，
将部分具备条件的路段加大两
洞间距，将先中导洞再左右洞
掘进，调整为左右洞压茬同步
掘进。同时，按照“长隧短打”原
则，在尽可能减少交通影响的
前提下，新增3个施工通道，形
成“八通道七区间”。同时，首次
在济南城市建设中使用的暗挖
神器悬臂式掘进机也将由目前
的6台增至15台，全面提高施工
效率，确保年底通车。

今年，由济南城建集团负
责施工的顺河高架南延地道施
工是全济南市最先开工的一个
快速路工程，往年过完正月十
五才出门的不少南方隧道工
人，今年第一次在济南的工地
上过起了元宵节。他们中不少
正月初三就从老家启程坐40个
小时火车赶回济南的工地。

项目部给工人发了热气腾

腾的汤圆。 本报记者 王皇 摄
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