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4月就该完成拆迁为啥下旬才开始冻结

腊腊山山北北路路瓶瓶颈颈路路拆拆迁迁到到底底卡卡在在哪哪
本报21日C06版报道了腊山北路南段（经十路至安澜北路）瓶

颈路拓宽改造工程沿线拆迁进展缓慢一事。沿线拆迁到底卡在哪，
本该在4月完成的拆迁工作为何直至4月底才开始启动？问题到底
卡在哪了？

本报记者 王皇

2月底列入拓宽计划
征收拆迁期限紧张

腊山北路南段瓶颈路列入
了今年济南市将要打通的27
条丁字路、瓶颈路计划之中。在
济南市给出的2017年治理交
通拥堵打通断头路瓶颈路计划
实施配档表中，该工程的拆迁
完成时间是4月，整个工程的
开工时间是今年1月，完成时
间是今年12月。但至今，沿线
路两侧还未正式开拆。

根据槐荫区腊山北路南段
征收拆迁指挥部的相关工作人
员介绍，沿线的集体土地征收
由区国土局负责、国有土地的
征收则由区更新局负责。腊山
北路南段征收拆迁指挥部仅协
调对国有土地的征收拆迁，该
指挥部在国有土地征收冻结启
动之后的4月底5月初才成立，
而且仅负责协调推进沿线国有

土地的征收拆迁工作。
“土地征收拆迁的工作需

要走一些流程，前后至少需要
3个月，但是这条路列入拓宽
计划就已经是2月底了，4月就
要完成，从时间来说，不太现
实。”目前槐荫区市政局协调该
路相关工作推进的负责人说。

记者了解到，腊山北路南段
在今年2月槐荫区两会的政府
工作报告中成为今年需要改造
的4条瓶颈路之一。槐荫区政府
网站显示，2月27日，该区召开
的全区打通断头路瓶颈路工作

会议上，区政府办公室下发了成
立领导小组和明确职责的通知。
会上对《2017年济南市治理交通
拥堵打通断头路瓶颈路工作任
务配档表》中4月完成拆迁的要
求进行了强调，同时也提到了期
限很紧，开会时已经到了2月底，
而包括腊山北路南段在内的4
条瓶颈路的拆迁工作仅处于启
动阶段。“留给我们工作的时间
已经不多了。”

会议上，槐荫区相关负责
人表示，槐荫区4条瓶颈路已
经向社会公开，也是市委、市政

府的承诺，是一项政治任务，必
须不折不扣地完成好。同时要
求各有关街道办事处、部门认
真对照职责分工和时限要求，
切实增强责任感和紧迫感，迅
速行动，倒排工期，拿出具体工
作措施，挂图作战，全力推进，
确保圆满完成各项工作任务。
区市政局、区城乡建设委分别
牵头研究制定各条路的施工和
征迁具体时间配档表。

出现新情况
相关政策还拿不准

“工程开工了一个多月，路
上也堵，就希望能加快进度。”
经过腊山北路南段的市民王女
士说，道路开工后，出行受到了
影响。而今年将打通的27条丁字
路、瓶颈路将改善市民出行条
件。根据开工交通组织公告，腊
山北路南段的贯通时间是7月
底，完工时间是10月底。沿线的
拆迁是否能在该时间段内顺利
完成，是否明确了推进时间表？

6月21日，腊山北路南段征
收拆迁指挥部相关工作人员，槐
荫区市政局相关负责人，张庄街
道办均表示，目前还没有接到更
详细的推进时间表，具体何时完
成拆迁工作也没有明确答案。

腊山北路南段征收拆迁指

挥部相关工作人员表示，目前
道路沿线的征收拆迁工作遇到
了新情况，今年济南启动了拆
违拆临工作，而道路沿线国有
土地、集体土地的门头房中，仅
少部分有房产证，大部分无法
提供房产证。

槐荫区市政局相关负责人
表示，经过前期摸底，沿线有100
多处门头房，其中仅2处有房产
证，其余多数因为各种原因并无
房产证。但沿线不少门头房已经
卖给了个人，应该属于非涉公的
拆迁，这部分房子应该如何进行
评估，还需要区里、市里进行研
究。“半个月前市里开道路建设
的相关会议时，区领导在会上
向市里提出了这个问题，但目
前还没有明确的办法。”张庄街
道办相关工作人员则说，沿线
北头与轨道交通施工有交叉，
再加上部分高层建筑，沿线的
道路红线范围还未最终划定，
对拆迁工作有影响。同时，路西
一半属于村集体的生活保障用
房，与张刘片区城中村改造政
策有衔接。张刘片区城中村改
造还未开始，将在近期开始。

记者从有关人士处了解
到，今年济南已开工的22条丁
字路、瓶颈路工程中，腊山北路
南段的拆迁量大，而且涉及的
多是门头房。
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腊山北路南段瓶颈路沿线还未开拆。 本报记者 王皇 摄
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