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路西大部分门头房已拆
管线施工正在进行

16日上午，记者在腊山北路南段
由北向南探访。发现腊山北路南段在
经十东路世购广场西南，全长约1 . 2
公里，北接经十路，南跨腊山河，是连
接腊山河南北两岸的一条交通要道。
这条路已经列入今年济南市将打通的
27条丁字路、瓶颈路。

这条路的快车道中间已建起了中
央绿化带，还种植了绿植。车辆和行人
暂时在已经铺设了沥青的部分快车道
上通行。路西立起了一片施工围挡，约
有通车路段一半宽的区域正在进行管
线施工。为防止扬尘，施工的绝大部分
区域铺上了绿色的防尘网。

围挡西侧此前是沿线的门头房和
门前的人行道，目前基本已经拆除。路
东除南头两三栋建筑已经拆除、两三
家商铺已经搬离外，其余店铺仍在经
营。由于路面有限，路东北头的一部分
路段铺了人行道，南头路段几乎没有
人行道。

“道路西侧的门头房大部分已经
拆除，有了720米可施工长度。北头的
140米还在协商中。东侧近200米距离
已经拆除，可以施工，剩余路段仍需要
协调。”项目现场负责人介绍，相比此
前，近期这段路两侧的拆迁有了较大
进展。

本报6月下旬就持续对这一瓶颈
路拓宽改造工程沿线拆迁进展缓慢一
事进行了追踪报道。沿线有100多户无

房产证的门头房，但多数已经卖出，拆
除工作难度大大增加。

7月底记者采访张庄街道办城管
科时了解到，沿线100多户无房产证的
门头房的拆迁问题已经有了初步明确
的方案。此前张庄街道办城管科已将
100多户无房产证的门头房作为违建
向槐荫区城管局上报。

路东10天内开拆
道路将拓宽到50米

“路西是11月初开始拆的，拆了四
五天，除了路北头一部分建筑外，现在
基本已经拆完。”负责协调该瓶颈路拓
宽工程的槐荫区有关部门负责人表
示，路西没有房屋产权证明的房子都
列入了违建，已进行了拆除。如果其中
有房屋交易，卖出房子的单位与买房
人之间应该也达成了协议。

路东是否也将拆除？该负责人
说，路东道路红线范围内的大多数房
子也是无产权的违建，目前都已经上
报，下通知要求房主在10天内搬离。

“计划10天后开始拆除。”该负责人
说，沿线绝大部分房主已经签署了拆
除协议。

工程计划在年底前竣工，整治后
的腊山北路南段将原来12米的道路拓
宽到50米，由原有双向四车道机非混
行拓宽为双向六车道机非分离，能缓
解该路段及附近的交通压力。目前全
线已放开双向四车道通行，行人和非
机动车在两侧通行。同时，随着道路扩
建，慢行一体道路和绿化带将代替道
路两侧的门头房，整条道路风貌将焕
然一新。

B08 泉城事 2017年11月17日 星期五

编辑：蓝峰 美编：罗强 组版：韩舟

终终于于拆拆了了
腊山北路南段西侧门头大多拆除

道路年底前可竣工

本报11月16日讯（记者 王皇）
15日，济南城市建设集团介绍，列入今
年将打通的27条丁字路、瓶颈路工程
之一的东宇大街南延工程已进入收尾
阶段，计划11月底全部完成。该路原先
是一条丁字路，打通之后，从东宇大街
北段向南跨过小清河后，就能直接通
到济齐路，迅速直达市区。周边美里新
居的住户、西沙市场的商户都能享受
到便利。目前，该路已经实现快车道通
车。

东宇大街南延工程，北起滨河南
路，南至济齐路，全长约0 . 44公里。过
了小清河桥后，这条路就被附近一处
批发市场的围墙挡住，成为丁字路，道
路附近有匡山粮油市场等多个批发市
场和汽车4S店，车流人流量巨大，周边

居民对打通这条丁字路的需求十分迫
切。

东宇大街南延接通东宇大街与济
齐路，打通匡山农产品批发市场南头
和北头的围墙，并新建双向四车道。断
头路打通后，周边住户和商户不用再
绕道二环西路或黄岗路，就能直达济
齐路。

6月30日开始正常施工以来，工程
建设者克服了地质条件复杂及雨季、
麦收、中高考（停工）等因素，8月底完
成快车道及东侧慢行一体工程施工，9
月1日实现快车道通车，西侧慢行一体
部分因受4S店拆迁影响至10月1日才
正常施工，10月底完成该段道路电力
沟及道路主体工程。目前工程已进入
收尾阶段，计划11月底全部完成。

东东宇宇大大街街南南延延快快车车道道通通车车
计划11月底全部完成

腊山北路南段路西已基本完成拆除，正在加紧管线施工。

葛头条链接

本报持续追踪报道的腊山北路南段瓶颈路拓宽工程拆迁有了大进展。近
日，经过腊山北路南段的市民发现，原先路西的一排门头房大部分已经拆除，工
人正在对路西的管线进行施工。因沿线拆迁缓慢，一度影响了工期。16日，记者
从槐荫区有关部门获悉，路东拆迁也将在10天内开始，工程计划在年底前竣工。
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