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本报记者 刘飞跃

大辛西大街修补人行道
奥体中路交通压力减轻

提起大辛西大街这个名字有些陌
生，它位于大辛河西侧，东西两侧为大
辛庄和小辛庄。为纪念毛主席视察大辛
庄，建有幸福柳广场。

7月12日下午，记者从工业北高架
路进入大辛西大街。相对于之前，大辛
西大街焕然一新。大街为东北西南走
向，宽约10米，目前机动车道为双向两
车道，最外侧为两条宽约1 . 5米的慢行
车道。

的哥王师傅说：“之前这条路坑洼

难走，但是又不能不走，它连接着工业
北路。”历城区交通局工作人员表示，为
改善大辛西大街路面裂缝、沉陷及排水
设施老旧等情况，今年5月底大辛西大
街开始更新提升，7月9日街道更新提升
工程完工，实现了竣工通车，缓解了奥
体中路的交通压力。

电建一路月底竣工
比计划提前一个多月

距离大辛西大街西侧约两公里处
是正在施工的电建一路，该路位于名辉
豪庭与济钢高级中学之间，是2018年济
南市要打通的瓶颈路项目之一。7月10
日，记者对这条路进行了探访。

电建一路南侧止步于胶济线，道路

路基已经完工，两侧覆盖着绿色的防尘
网，工人正在进行路面施工。道路设计
图显示，新建的电建一路东西宽约30
米，每侧各15米，其中机动车道7米，绿
化带1 . 5米，非机动车道3米，人行道3 . 5
米，绿化带和人行道内都栽种绿植。

7月12日，记者从历城区交通局获
悉，截至目前，工程已经完成雨水、交
警、路灯管线铺设各1000米，通讯、燃气
管线铺设各500米，快车道摊铺三层18
厘米水稳基层各7000平方米，西侧非机
动车道摊铺两层16厘米水稳基层各
1500平方米，计划7月底完工。

记者了解到，电建一路开工日期为
今年4月16日，原定的竣工日期为9月12
日，工期为150天。也就是说，电建一路如
果月底通车，比原计划提前了一个多月。

本报7月12日讯（记者 张晓燕
通讯员 马剑） 入夏以来，济南植物
园已成功举办了多场露营专场活动，
吸引了千余人参加。暑期已经来临，为
满足广大游客的需求，为游客提供一
个夏季露营游玩的平台，济南植物园
将在7月21日、7月28日、8月11日再加办
三场“亲子露营”活动。本届露营节的
互动环节非常丰富，亲子科普活动、篝
火晚会、宝贝大影院，都将会为每个前
来的家庭带来很棒的消暑体验。

本届露营节报名收费标准分以下
三种。第一种：活动收费180元(包含两
名成人及一名身高1 . 2米以下儿童)帐
篷由济南植物园提供。费用包含活动
内项目。第二种：自带帐篷，费用150元

（包含两名成人及一名身高1 . 2米以下
儿童），包含同上内容。第三种 :企业、
团体可举办专场活动，具体情况请咨
询报名电话。备注:园区可为来参加露
营活动的游客有偿提供烧烤、炒菜服
务。每期活动40顶帐篷开营，活动期间
如遇下雨等恶劣天气，活动将由主办
方通知并序延举办。露营节活动举办
期间，济南市通游年票、章丘一卡通、
锦绣江山一卡通、残疾证、军人证、记
者 证 暂 停 使 用 。咨 询 电 话 : 0 5 3 1 -
80950800 0531-80950823。

大大辛辛西西大大街街提提升升后后通通车车
电建一路月底将提前竣工

省城东北片区再迎出行利好！记者从历城区交通局获悉，7月9日，连接工业北
高架路与洪家楼片区的大辛西大街完成改造提升，奥体中路压力得以缓解。本月
底，瓶颈路电建一路也要提前一个多月竣工通车。
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亲亲子子露露营营节节
快快乐乐等等你你来来

改造前的大辛西大街。 通讯员 赵龙 韩丽娟 供图 改造后的大辛西大街。 本报记者 刘飞跃 摄
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